

Artefatos Principais	Pesos		Duração em dias	Prazo	Dias trabalho
Plano de Ação	3	13,04%	35	08/02/2021	5
Definições preliminares	4	17,39%	47	26/03/2021	7
Análise de Riscos	8	34,78%	94	28/06/2021	13
Avaliação de Riscos	3	13,04%	35	02/08/2021	5
Plano de Tratamento dos Riscos	5	21,74%	58	30/09/2021	8
Total	23		269		
Data de Inicio	04/01/2021				
Data Final	30/09/2021				
Dias corridos do projeto	269				
Dias de trabalho aproximado	38				
Horas de trabalho por pessoa	307				