

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
3202	Contratações de TIC	Apoio processo de compra 23076.061476/2021-76	Tarefa	Pendente	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/07/2021 20:08
3173	Contratações de TIC	Reunião Nobreak (c/ Meira)	Tarefa	Backlog priorizado	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/06/2021 17:12
3110	SIPAC	Módulo Patrimônio	EAP	Em andamento	4. Normal		09/08/2021 10:43
3106	SIPAC	Módulo Contratos	EAP	Em andamento	4. Normal		10/11/2021 09:16
3050	Contratações de TIC	Realizar comunicações sobre Contratações (pela Superintendência)	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:43
3049	Contratações de TIC	Apresentar propostas de solução às questões críticas de contratações	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:41
3019	Contratações de TIC	Estudar processo para compras abaixo de 17.600	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	26/02/2021 09:49
2696	SIGRH	Implantação Base do Módulo Financeiro	IBL	Pendente	4. Normal		19/08/2020 11:02
2657	Contratações de TIC	Melhoria do Processo de Compras de TI	Tarefa	Backlog priorizado	4. Normal		06/05/2021 12:39
2523	SIPAC	Atualização da versão do SIPAC	EAP	Em andamento	4. Normal		16/11/2021 16:45
2522	SIGAA	Broco Graduação	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:27
2518	SIGAA	Bloco Extensão	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:29
2470	GT Riscos	Aprovação do Plano de Tratamento de Riscos	TP	Nova	4. Normal		15/04/2020 08:28
2067	SIPAC	Submódulo - Projetos e Obras	IBL	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:04
2003	SIPAC	SIPAC - Implatação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		20/11/2020 10:14
1806	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Aposentadoria	IBL	Em andamento	4. Normal		04/01/2021 11:43
1805	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:09
1804	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:10
1803	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação por Competência	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:08
1802	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação de Desempenho	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:10
1801	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação Funcional	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1800	SIGRH	IBLXX - Implementação da Calculadora de Progressão	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1799	SIGRH	IBLXX - Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1798	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Comissões	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:04
1797	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro	IBL	Nova	4. Normal		03/06/2021 11:07

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1795	SIGRH	SIGHR - Implantação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		03/06/2021 11:19
1794	SIGAA	Módulo Relações Internacionais	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:44
1793	SIGAA	Módulo Programa de Atualização Pedagógica	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:44
1792	SIGAA	Módulo Formação Complementar	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1791	SIGAA	Módulo Vestibular	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1790	SIGAA	Módulo Diplomas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1789	SIGAA	Módulo Bibliotecas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1788	SIGAA	Módulo Produção Intelectual	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1787	SIGAA	Módulo Ambiente Virtual de Aprendizado	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1785	SIGAA	Módulo NEE	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:42
1784	SIGAA	Módulo Turma Virtual	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:42
1783	SIGAA	Módulo Infraestrutura Física	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1782	SIGAA	Módulo Ouvidoria	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:41
1781	SIGAA	Módulo Ações Acadêmicas Integradas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1780	SIGAA	Módulo Pesquisa	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1779	SIGAA	Módulo Extensão	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1778	SIGAA	Módulo Graduação	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1777	SIGAA	Módulo Monitoria	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1776	SIGAA	Módulo Lato Sensu	EAP	Em andamento	4. Normal		23/02/2021 15:06
1775	SIGAA	Módulo Convênios de Estágios	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1774	SIGAA	Módulo Avaliação Institucional	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1773	SIGAA	Módulo Ensino a Distância	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1772	SIGAA	Módulo Assistência Estudantil	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:37
1771	SIGAA	SIGAA - Implantação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		23/02/2021 15:06
1729	SIGAA	Marco 3.6 - Estágio Docência e Có-Tutela	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:33
1727	SIGAA	Marco 3.5 - Adquirir Titulação	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:33
1724	SIGAA	Marco 3.2 - Ingresso Discente e Bolsas	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:30
1338	SIGAA	Correção - Menu Plano de Curso	BUG	Nova	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	11/04/2019 16:20
1078	SIGRH	Alterar SIGAdmin para aceitar campos necessários para o UFPE_ID	TP	Nova	4. Normal		06/07/2018 10:40
1061	SIGAA	Atualizar plano do SIGAA	TP	Nova	2. Urgente	HIALLY RODRIGUES DE SA	03/07/2018 10:46

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1040	SIPAC	Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL	EAP	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:03
1039	SIPAC	Módulo de ACESSO A INFORMAÇÃO	EAP	Pendente	4. Normal		24/08/2020 07:37
1036	SIPAC	Módulo de COMPRAS DE LIVROS	EAP	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:05
1034	SIPAC	Módulo de FATURAS	EAP	Pendente	4. Normal		25/08/2020 11:32
1033	SIPAC	Módulo de INFRAESTRUTURA	EAP	Pendente	4. Normal		27/01/2020 08:29
1032	SIPAC	Módulo de BOLSAS	EAP	Em andamento	4. Normal		20/11/2020 10:18
1023	SIPAC	Módulo de CONTRATOS	EAP	Em andamento	4. Normal		13/10/2020 09:42
871	SIGRH	IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde	IBL	Nova	4. Normal		06/11/2020 10:41
870	SIGRH	IBL12 - Implantação do Módulo Serviços e Auxílios	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:03
869	SIGRH	IBL11 - Implantação do Módulo Férias	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:03
867	SIGRH	IBL09 - Implantação do Módulo Frequência	IBL	Em andamento	4. Normal		03/06/2021 11:06
866	SIGRH	IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento	IBL	Pendente	4. Normal		03/06/2021 11:19
850	SIGAA	Módulo Stricto Sensu	EAP	Em andamento	4. Normal		02/04/2020 15:02
849	SIGAA	Módulo Residência	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
846	SIGRH	Macro Entrega: Aposentadoria	EAP	Nova	4. Normal		04/01/2021 11:43
845	SIGRH	Macro Entrega: Atendimento ao Servidor	EAP	Nova	4. Normal		12/04/2019 15:07
843	SIGRH	Macro Entrega: Avaliações	EAP	Nova	4. Normal		12/04/2019 15:07
842	SIGRH	Macro Entrega: Progressão Docente	EAP	Nova	4. Normal		12/04/2019 15:07
841	SIGRH	Macro Entrega: Financeiro	EAP	Nova	4. Normal		03/06/2021 11:10
840	SIGRH	Macro Entrega: Serviços e Férias	EAP	Nova	4. Normal		06/11/2020 10:41
839	SIGRH	Macro Entrega: Frequência	EAP	Nova	4. Normal		03/06/2021 11:19