

EAP - Em Andamento

#	Título	Tipo	Situação	Início	Data prevista	% Terminado	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Tarefa pai
SIGAA (30)										
1771	SIGAA - Implantação Total	EAP	Em andamento	26/03/2018	23/06/2019	37	4. Normal		23/02/2021 15:06	
850	Módulo Stricto Sensu	EAP	Em andamento	01/04/2019	23/06/2019	60	4. Normal		02/04/2020 15:02	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1724	Marco 3.2 - Ingresso Discente e Bolsas	IBL	Pendente	15/04/2019	28/04/2019	20	4. Normal		24/04/2019 09:30	EAP #850: Módulo Stricto Sensu
1727	Marco 3.5 - Adquirir Titulação	IBL	Pendente	27/05/2019	09/06/2019	20	4. Normal		24/04/2019 09:33	EAP #850: Módulo Stricto Sensu
1729	Marco 3.6 - Estágio Docência e Có-Tutela	IBL	Pendente	10/06/2019	23/06/2019	20	4. Normal		24/04/2019 09:33	EAP #850: Módulo Stricto Sensu
1772	Módulo Assistência Estudantil	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:37	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1776	Módulo Lato Sensu	EAP	Em andamento			80	4. Normal		23/02/2021 15:06	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1782	Módulo Ouvidoria	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:41	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1784	Módulo Turma Virtual	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:42	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1785	Módulo NEE	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:42	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1793	Módulo Programa de Atualização Pedagógica	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:44	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1794	Módulo Relações Internacionais	EAP	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 09:44	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
2518	Bloco Extensão	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:29	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
1779	Módulo Extensão	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:28	EAP #2518: Bloco Extensão
1780	Módulo Pesquisa	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:28	EAP #2518: Bloco Extensão
1781	Módulo Ações Acadêmicas Integradas	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:28	EAP #2518: Bloco Extensão
1788	Módulo Produção Intelectual	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:28	EAP #2518: Bloco Extensão
1792	Módulo Formação Complementar	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 13:28	EAP #2518: Bloco Extensão
2522	Broco Graduação	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:27	EAP #1771: SIGAA - Implantação Total
849	Módulo Residência	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação

#	Título	Tipo	Situação	Início	Data prevista	% Terminado	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Tarefa pai
1773	Módulo Ensino a Distância	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1774	Módulo Avaliação Institucional	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1775	Módulo Convênios de Estágios	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1777	Módulo Monitoria	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1778	Módulo Graduação	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1783	Módulo Infraestrutura Física	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1787	Módulo Ambiente Virtual de Aprendizado	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1789	Módulo Bibliotecas	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1790	Módulo Diplomas	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação
1791	Módulo Vestibular	EAP	Nova			0	4. Normal		04/05/2020 21:29	EAP #2522: Broco Graduação

SIGRH (24)

1795	SIGHR - Implantação Total	EAP	Em andamento	21/05/2018	16/07/2021	47	4. Normal		03/06/2021 11:19	
839	Macro Entrega: Frequência	EAP	Nova	02/11/2020	16/07/2021	87	4. Normal		03/06/2021 11:19	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
866	IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento	IBL	Pendente	02/11/2020	15/01/2021	80	4. Normal		03/06/2021 11:19	EAP #839: Macro Entrega: Frequência
867	IBL09 - Implantação do Módulo Frequência	IBL	Em andamento	04/01/2021	16/07/2021	80	4. Normal		03/06/2021 11:06	EAP #839: Macro Entrega: Frequência
840	Macro Entrega: Serviços e Férias	EAP	Nova			0	4. Normal		06/11/2020 10:41	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
869	IBL11 - Implantação do Módulo Férias	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:03	EAP #840: Macro Entrega: Serviços e Férias
870	IBL12 - Implantação do Módulo Serviços e Auxílios	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:03	EAP #840: Macro Entrega: Serviços e Férias
871	IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde	IBL	Nova			0	4. Normal		06/11/2020 10:41	EAP #840: Macro Entrega: Serviços e Férias
841	Macro Entrega: Financeiro	EAP	Nova	01/05/2020	28/05/2021	80	4. Normal		03/06/2021 11:10	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
1797	IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro	IBL	Nova	01/05/2020	28/05/2021	60	4. Normal		03/06/2021 11:07	EAP #841: Macro Entrega: Financeiro
2696	Implantação Base do Módulo Financeiro	IBL	Pendente	19/08/2020		20	4. Normal		19/08/2020 11:02	IBL #1797: IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

O Módulo foi simplesmente instalado para dar base para implementação de uma calculadora de vencimentos.

#	Título	Tipo	Situação	Início	Data prevista	% Terminado	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Tarefa pai
842	Macro Entrega: Progressão Docente	EAP	Nova			0	4. Normal		12/04/2019 15:07	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
1798	IBLXX - Implantação do Módulo Comissões	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:04	EAP #842: Macro Entrega: Progressão Docente
1799	IBLXX - Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:05	EAP #842: Macro Entrega: Progressão Docente
1800	IBLXX - Implementação da Calculadora de Progressão	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:05	EAP #842: Macro Entrega: Progressão Docente
843	Macro Entrega: Avaliações	EAP	Nova			0	4. Normal		12/04/2019 15:07	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
1801	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação Funcional	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:05	EAP #843: Macro Entrega: Avaliações
1802	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação de Desempenho	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:10	EAP #843: Macro Entrega: Avaliações
1803	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação por Competência	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:08	EAP #843: Macro Entrega: Avaliações
845	Macro Entrega: Atendimento ao Servidor	EAP	Nova			0	4. Normal		12/04/2019 15:07	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
1804	IBLXX - Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:10	EAP #845: Macro Entrega: Atendimento ao Servidor
1805	IBLXX - Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	IBL	Nova			0	4. Normal		24/04/2019 10:09	EAP #845: Macro Entrega: Atendimento ao Servidor
846	Macro Entrega: Aposentadoria	EAP	Nova	04/01/2021	26/02/2021	0	4. Normal		04/01/2021 11:43	EAP #1795: SIGHR - Implantação Total
1806	IBLXX - Implantação do Módulo Aposentadoria	IBL	Em andamento	04/01/2021	26/02/2021	0	4. Normal		04/01/2021 11:43	EAP #846: Macro Entrega: Aposentadoria

SIPAC (12)

2003	SIPAC - Implatação Total	EAP	Em andamento	01/12/2016	30/10/2020	81	4. Normal		20/11/2020 10:14	
1023	Módulo de CONTRATOS	EAP	Em andamento	02/03/2020	30/10/2020	80	4. Normal		13/10/2020 09:42	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total

Treinando unidades de negocio para iniciar a produção assistida

1032	Módulo de BOLSAS	EAP	Em andamento	20/11/2020		20	4. Normal		20/11/2020 10:18	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
------	------------------	-----	--------------	------------	--	----	-----------	--	------------------	-------------------------------------

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação

01/06/2026

3/4

Treinamento
 Capacitação CSTIC
 Produção assistida

1033	Módulo de INFRAESTRUTURA	EAP	Pendente	06/02/2018	24/01/2020	73	4. Normal		27/01/2020 08:29	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
Ainda estamos na pendência da reunião que silmara iria marcar com Thiago pra resolver as unidades que não tem gestor de obras, mas executam obras sem a sinfra fiscalizar										
2067	Submódulo - Projetos e Obras	IBL	Nova	09/08/2019		20	4. Normal		24/08/2020 12:04	EAP #1033: Módulo de INFRAESTRUTURA
1034	Módulo de FATURAS	EAP	Pendente	25/06/2018		50	4. Normal		25/08/2020 11:32	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
Treinando unidades de negócio para iniciar a produção assistida										
1036	Módulo de COMPRAS DE LIVROS	EAP	Nova			20	4. Normal		24/08/2020 12:05	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
1039	Módulo de ACESSO A INFORMAÇÃO	EAP	Pendente	25/06/2018		20	4. Normal		24/08/2020 07:37	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
A cliente responsável esta de férias. Quando ela voltar negociaremos a data para retomar as atividades.										
1040	Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL	EAP	Nova	14/08/2017		20	4. Normal		24/08/2020 12:03	EAP #2003: SIPAC - Implatação Total
2523	Atualização da versão do SIPAC	EAP	Em andamento	05/11/2020	30/12/2021	97	4. Normal		16/11/2021 16:45	
3106	Módulo Contratos	EAP	Em andamento	05/11/2020	30/06/2021	50	4. Normal		10/11/2021 09:16	EAP #2523: Atualização da versão do SIPAC
3110	Módulo Patrimônio	EAP	Em andamento	05/11/2020	30/06/2021	70	4. Normal		09/08/2021 10:43	EAP #2523: Atualização da versão do SIPAC