

SIPAC - EAP #1023

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de CONTRATOS

25/06/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Em andamento	Início:	02/03/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/10/2020
Categoria:		% Terminado:	80%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Tarefas relacionadas:			
relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos ch...		Cancelada	01/04/2018 24/04/2018
relacionado a EAP #1034: Módulo de FATURAS		Pendente	25/06/2018

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#2 - 25/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave" adicionado

#3 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#4 - 26/06/2018 09:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#5 - 05/07/2018 10:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

A área cliente esta indisponível para dar andamento com a implantação no momento. Só terá espaço para validar a parte final para implantação só pode acontecer depois do período de ferias do cliente. daqui a 30 dias (17/Ago e 30/Ago).

#6 - 05/07/2018 10:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1034: Módulo de FATURAS adicionado

#7 - 24/08/2018 17:21 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#8 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#9 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#10 - 08/08/2019 16:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 100 para 50

#11 - 27/07/2020 14:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 50 para 80

Ficou de ajustar os vídeos
E treinar os principais usuários

#12 - 18/08/2020 18:03 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 80 para 50

#13 - 19/08/2020 09:56 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- % Terminado alterado de 50 para 20

#14 - 24/08/2020 07:30 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 20 para 40

- Início alterado de 26/04/2018 para 02/03/2020

- Data prevista ajustado para 30/09/2020

#15 - 24/08/2020 07:31 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 16/10/2020

#16 - 25/08/2020 11:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 50

Treinando unidades de negocio para iniciar a produção assistida

#17 - 14/09/2020 11:31 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#18 - 21/09/2020 11:53 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 50 para 80

#19 - 13/10/2020 09:42 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 30/10/2020