

SIPAC - EAP #1027

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de BOLETINS DE SERVIÇO

25/06/2018 13:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	17/08/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/10/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Tarefas relacionadas: relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria			
		Concluída	20/02/2018 21/02/2018

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 14:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria adicionado

#3 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (42)

#4 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#5 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#6 - 08/08/2019 16:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 100 para 20

#7 - 08/08/2019 16:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#8 - 08/08/2019 16:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#9 - 09/08/2019 11:17 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 20 para 50

#10 - 18/08/2020 15:00 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 50 para 20

#11 - 18/08/2020 15:03 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Situação alterado de *Pendente* para *Em andamento*
- Data prevista alterado de 16/10/2017 para 25/09/2020

#12 - 18/08/2020 15:05 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 25/09/2020 para 23/10/2020

#13 - 18/08/2020 17:58 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Início alterado de 16/10/2017 para 23/07/2020

#14 - 18/08/2020 18:02 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 0 para 20

#15 - 19/08/2020 16:49 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 28/08/2020 para 23/10/2020

#16 - 21/08/2020 09:02 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 23/10/2020 para 09/10/2020

#17 - 14/09/2020 11:30 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 20 para 30

#18 - 14/09/2020 11:51 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 30 para 20

#19 - 28/09/2020 12:10 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Data prevista alterado de 09/10/2020 para 30/10/2020

#20 - 06/11/2020 10:50 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- % Terminado alterado de 20 para 80

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida

#21 - 06/11/2020 10:50 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- % Terminado alterado de 80 para 60

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida

#22 - 20/11/2020 10:14 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida

#23 - 20/11/2020 10:16 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- *% Terminado alterado de 60 para 100*

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida