

## SIPAC - EAP #1033

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

### Módulo de INFRAESTRUTURA

25/06/2018 13:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Pendente	<b>Início:</b>	06/02/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	24/01/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	73%
<b>Versão:</b>	SIPAC IMPLANTACAO	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b> Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
<b>Subtarefas:</b>			
IBL # 370: Submódulo - Manutenção			<b>Concluída</b>
IBL # 1770: Submódulo - Gestão Ambiental			<b>Concluída</b>
IBL # 2067: Submódulo - Projetos e Obras			<b>Nova</b>

### Histórico

#### #1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#### #2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#### #3 - 26/06/2018 13:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #4 - 27/07/2018 08:54 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Ainda estamos na pendência da reunião que silmara iria marcar com Thiago pra resolver as unidades que não tem gestor de obras, mas executam obras sem a sinfra fiscalizar

#### #5 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#### #6 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#### #7 - 09/08/2019 10:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente