

SIGRH - IBL #1050

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 844 (Concluída): Macro Entrega: Gestão de Vagas

IBL15 - Implantação do Módulo Colegiados

26/06/2018 13:27 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Concluída	Início:	09/09/2019
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/05/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIGRH - ANO I		
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 26/06/2018 13:29 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- BuzzValue ajustado para 0
- Tipo alterado de EAP para IBL

#2 - 07/08/2018 13:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Título alterado de IBL15 - Implantação do Módulo Comissoes para IBL15 - Implantação do Módulo Colegiados

#3 - 07/08/2018 13:09 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 26/02/2019 para 08/04/2019
- Data prevista alterado de 02/05/2019 para 22/05/2019

#4 - 30/07/2019 10:17 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 08/04/2019 para 29/07/2019
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Data prevista alterado de 22/05/2019 para 30/09/2019

#5 - 09/08/2019 13:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#6 - 09/09/2019 19:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

#7 - 09/09/2019 19:21 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início alterado de 29/07/2019 para 09/09/2019
- Data prevista alterado de 30/09/2019 para 31/10/2019

Executando estudos iniciais para implantação do módulo.

Área responsável pelo módulo:

Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (Sods)

Executa atividades de apoio ao funcionamento dos Órgãos Deliberativos Superiores.

Secretária: Maria Verônica Medeiros Guerra
Telefone: (81) 2126.8026

#8 - 27/01/2020 08:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 20

#9 - 11/02/2020 08:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Realizando ajustes finais no módulo para deixar pronto para iniciar a produção assistida.
Perspectiva: 17/Fev/2020

#10 - 19/08/2020 10:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 20 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- Data prevista alterado de 31/10/2019 para 30/05/2020