

SIPAC - IBL #1064

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 940 (Concluída): Solução da assinatura digital

Planejar campanha de geração de certificados e instalação

03/07/2018 11:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação: Concluída	Início: 03/07/2018
Prioridade: 4. Normal	Data prevista: 12/11/2018
Atribuído para: MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
BuzzValue: 0	
Descrição Elaborar Material para instruir Criação e Instalação dos certificados. - FAQs - Manual de Usuário - Sugestão de cronograma	
Tarefas relacionadas:	
relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanham...	Cancelada 03/07/2018 11/07/2018
bloqueado por TP #191: [Processo Eletrônico] Buscar mais informações sobre ce...	Concluída 20/12/2017

Histórico

#1 - 03/07/2018 11:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento adicionado

#2 - 06/08/2018 08:11 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

O grande problema ainda tem sido a ferramenta CAFe, já conversamos com a RNP e com a equipe de suporte. Eles estão tentando resolver.

#3 - 10/08/2018 15:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por TP #191: [Processo Eletrônico] Buscar mais informações sobre certificados providos pela RNP (ICPEdu); adicionado

#4 - 24/08/2018 15:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA escreveu:

O grande problema ainda tem sido a ferramenta CAFe, já conversamos com a RNP e com a equipe de suporte. Eles estão tentando resolver.

Problema resolvido. A RNP precisava liberar o portal para a UFPE. a estrutura do nosso CAFe já estava OK.

#5 - 24/08/2018 15:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Atribuído para ajustado para MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ

#6 - 27/11/2018 12:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Data prevista ajustado para 12/11/2018

A campanha já esta sendo elaborada e será deflagrada pela PROCIT.

#7 - 27/11/2018 12:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída