

Situação:	Concluída	Início:	18/01/2019
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	28/01/2019
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:	MANUTENÇÃO	Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	eSIG - 2º T.A. 11/2014 UFPE		

Descrição

1) No processo de compra, permitir que o usuário crie duplicatas das requisições cujos itens ultrapassem 80 mil (valor parametrizado). O valor total deverá ser redistribuído entre as requisições original e duplicada conforme o percentual indicado em um novo parâmetro.

2) Ao final do processamento do caso de uso de homologação de atas, bloquear automaticamente os itens que foram duplicados e destinados para livre concorrência.

* Contrato: 2º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE
* Estimativa: 78,3 PF
* Realizado: -- PF
* Valor por PF: R\$ 364,83
* Valor Total: R\$ 28.566,19

Gestão de Mudança**Solicitante**

- Nome: Liliana
- Unidade: PROgest
- Ramal: 7699
- e-mail: liliana@ufpe.br

Justificativa

Segundo a legislação, compras acima de um certo valor tem que reservar uma porcentagem para compra em pequenas empresas. O sipac não trata esse tipo de comportamento, sendo assim, é necessário ajustar o sistema para permitir gerenciar esse tipo de compra e gerar atas específicas para MEPP.

Impactos da não customização

Sem a customização, não será possível atender a legislação e assim controlar as compras srp pelo sipac do tipo MEPP. Tal medida impede uma gestão ampla das compras;

Possíveis soluções de contorno a customização

Realizar o controle fora do sipac. Essa medida gera uma dificuldade de controlar os saldos e gerir os gastos com compras, além de criar mais de uma forma de solicitar a progest saldo em atas;

Histórico

#1 - 10/08/2018 13:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Projeto de Customização - SIPAC - Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e medias empresas.pdf adicionado

#2 - 10/08/2018 13:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#3 - 10/08/2018 13:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#4 - 10/08/2018 13:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#5 - 14/11/2018 10:33 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Fiz uma reunião com o cliente no dia 13/11/2018 para fechar um pequeno ponto de divergência. Aguardando apenas o cliente fechar a versão final para enviar pra o comitê do Sipac

#6 - 21/12/2018 08:11 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Arquivo projeto de pequenas compras.zip adicionado

projeto validado pelo cliente e por mim. Em anexo o projeto base

#7 - 04/01/2019 07:48 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Descrição atualizado(a)

#8 - 16/01/2019 16:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- copiada TP #1567: Orçamento - Utilização de empenhos estimativos para requisições SRP adicionado

#9 - 16/01/2019 16:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- copiada excluído (TP #1567: Orçamento - Utilização de empenhos estimativos para requisições SRP)

#10 - 18/01/2019 10:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Confirmada a abertura de OS por Shirley.

#11 - 18/01/2019 10:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início ajustado para 18/01/2019

- Data prevista ajustado para 28/01/2019

#12 - 21/01/2019 17:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

Aguardando nova versão do projeto

#13 - 21/01/2019 17:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Projeto de Customização - SIPAC - Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e medias empresas_v3.pdf adicionado

#14 - 21/01/2019 17:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Projeto de Customização - SIPAC - Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e medias empresas.pdf)

#15 - 21/01/2019 18:14 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e médias empresas para [OS069] Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e médias empresas

- Arquivo OS_69_UFPE.pdf adicionado

#16 - 21/01/2019 18:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#17 - 28/01/2019 12:52 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 30

- Descrição atualizado(a)

- Arquivo OS_69_UFPE_RETIFICADA.pdf adicionado

Nova OS com retificação no tamanho da demanda e conseqüentemente no valor final

#18 - 28/01/2019 15:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS069-OS_Assinada.pdf adicionado

#19 - 28/01/2019 15:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 30 para 40

#20 - 05/02/2019 08:53 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 90

#21 - 05/02/2019 12:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 80

#22 - 27/03/2019 16:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 80 para 90

- Arquivo OS069-TRP.pdf adicionado

- Arquivo RELATÓRIO_FINAL_OS_69.zip adicionado

- Arquivo RelatorioFinal_UFPE_OS_69 - CUSTOMIZAÇÃO - SIPAC - Orçamento.pdf adicionado

- Arquivo OS069 - Aceite do Usuário.pdf adicionado

Aguardando assinatura do TRD pela gestão do contrato.

#23 - 28/03/2019 13:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo OS069-TRD.pdf adicionado

Aguardando NF.

#24 - 29/03/2019 12:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

- Arquivo 20190329_NF3623_UFPE_33491.39.PDF adicionado

Pronta para pagamento

#25 - 08/04/2019 16:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20190408_NF3643_UFPE_30481.55.PDF adicionado

Substituição de NF. Ajuste de valor global de contrato.
3623 -> 3643

Pronta para pagamento.

#26 - 05/07/2019 10:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#27 - 09/08/2019 11:11 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue excluído (0)

- Tipo alterado de IBL para TP

Arquivos

projeto de pequenas compras.zip	1,57 MB	21/12/2018	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA
Projeto de Customização - SIPAC - Orçamento - Reserva de saldo para pequenas e médias empresas_v3.pdf	548 KB	21/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_69_UFPE.pdf	217 KB	21/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS_69_UFPE_RETIFICADA.pdf	218 KB	28/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS069-OS_Assinada.pdf	221 KB	28/01/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS069 - Aceite do Usuário.pdf	131 KB	27/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RelatorioFinal_UFPE_OS_69 - CUSTOMIZAÇÃO - SIPAC - Orçamento.pdf	105 KB	27/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATÓRIO_FINAL_OS_69.zip	7,37 MB	27/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS069-TRP.pdf	280 KB	27/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS069-TRD.pdf	219 KB	28/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20190329_NF3623_UFPE_33491.39.PDF	24,8 KB	29/03/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20190408_NF3643_UFPE_30481.55.PDF	24,8 KB	08/04/2019	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA