

**SIGRH - EAP #1795****SIGHR - Implantação Total**

12/04/2019 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	21/05/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	16/07/2021
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	47%
<b>Versão:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
EAP # 837: Macro Entrega: Preparação			<b>Concluída</b>
IBL # 859: IBL01 - Treinamento UFRN			<b>Concluída</b>
IBL # 860: IBL02 - Preparar Ambientes para o Projeto (Dev, Homolog, Treinamento, Produção)			<b>Concluída</b>
IBL # 861: IBL03 - Preparar Baseline de código			<b>Concluída</b>
IBL # 862: IBL04 - Preparar ambiente de CI			<b>Concluída</b>
IBL # 865: IBL07 - Integração com UFPE_id			<b>Concluída</b>
EAP # 838: Macro Entrega: Cadastro			<b>Concluída</b>
IBL # 863: IBL05 - Implantação do Módulo Integração SIAPE			<b>Concluída</b>
IBL # 864: IBL06 - Implantação do Módulo Cadastro			<b>Concluída</b>
IBL # 1151: IBL 17 - Declaração de Acumulação de Cargos			<b>Concluída</b>
EAP # 839: Macro Entrega: Frequência			<b>Nova</b>
IBL # 866: IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento			<b>Pendente</b>
IBL # 867: IBL09 - Implantação do Módulo Frequência			<b>Em andamento</b>
IBL # 868: IBL10 - Implementação de middleware do Pontoweb			<b>Cancelada</b>
EAP # 840: Macro Entrega: Serviços e Férias			<b>Nova</b>
IBL # 869: IBL11 - Implantação do Módulo Férias			<b>Nova</b>
IBL # 870: IBL12 - Implantação do Módulo Serviços e Auxílios			<b>Nova</b>
IBL # 871: IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde			<b>Nova</b>
EAP # 841: Macro Entrega: Financeiro			<b>Nova</b>
IBL # 1796: IBLXX - Implantação do Módulo Capacitação			<b>Concluída</b>
IBL # 1797: IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro			<b>Nova</b>
IBL # 2690: SubMódulo de Cálculos Financeiros			<b>Concluída</b>
IBL # 2691: Base de cálculos de progressão			<b>Concluída</b>
IBL # 2692: Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa			<b>Concluída</b>
IBL # 2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor			<b>Concluída</b>
IBL # 2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto			<b>Concluída</b>
IBL # 2695: Cálculo de Licenças e Afastamentos			<b>Concluída</b>
IBL # 2958: Cálculo especial de rubrica PSS			<b>Concluída</b>
IBL # 2696: Implantação Base do Módulo Financeiro			<b>Pendente</b>
EAP # 842: Macro Entrega: Progressão Docente			<b>Nova</b>
IBL # 1798: IBLXX - Implantação do Módulo Comissões			<b>Nova</b>
IBL # 1799: IBLXX - Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente			<b>Nova</b>
IBL # 1800: IBLXX - Implementação da Calculadora de Progressão			<b>Nova</b>
EAP # 843: Macro Entrega: Avaliações			<b>Nova</b>
IBL # 1801: IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação Funcional			<b>Nova</b>
IBL # 1802: IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação de Desempenho			<b>Nova</b>
IBL # 1803: IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação por Competência			<b>Nova</b>
EAP # 844: Macro Entrega: Gestão de Vagas			<b>Concluída</b>
IBL # 1049: IBL14 - Implantação do Módulo Concurso			<b>Concluída</b>
IBL # 1050: IBL15 - Implantação do Módulo Colegiados			<b>Concluída</b>

IBL # 1051: IBL16 - Implantação do Módulo Banco de Vagas	<b>Concluída</b>
EAP # 845: Macro Entrega: Atendimento ao Servidor	<b>Nova</b>
IBL # 1804: IBLXX - Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	<b>Nova</b>
IBL # 1805: IBLXX - Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	<b>Nova</b>
EAP # 846: Macro Entrega: Aposentadoria	<b>Nova</b>
IBL # 1806: IBLXX - Implantação do Módulo Aposentadoria	<b>Em andamento</b>

## Histórico

---

### #1 - 12/04/2019 13:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

### #2 - 12/04/2019 14:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento