

SIGRH - IBL #1796

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBLXX - Implantação do Módulo Capacitação

12/04/2019 15:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	20/10/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	15/01/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			
IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde			

Histórico

#1 - 14/10/2020 13:56 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início ajustado para 20/10/2020

- Data prevista ajustado para 27/11/2020

#2 - 02/12/2020 12:07 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 27/11/2020 para 31/12/2020

#3 - 02/12/2020 12:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 04/01/2021 11:41 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 15/01/2021

#5 - 03/06/2021 11:10 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#6 - 03/06/2021 11:11 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída