

SIGRH - IBL #2692

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

IBL # 2690 (Concluída): SubMódulo de Cálculos Financeiros

Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa

19/08/2020 10:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	18/08/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 19/08/2020 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 19/08/2020 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede IBL #2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor adicionado

#3 - 24/08/2020 11:38 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Data prevista alterado de 04/09/2020 para 11/09/2020

#4 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- precede excluído (IBL #2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor)

#5 - 14/09/2020 11:11 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 11/09/2020 para 25/09/2020

#6 - 14/09/2020 11:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 25/09/2020 para 02/10/2020

#7 - 14/09/2020 11:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 40

#8 - 21/09/2020 12:01 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 40 para 60

#9 - 14/10/2020 13:43 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 60 para 80

- Data prevista alterado de 02/10/2020 para 30/10/2020

#10 - 06/11/2020 10:38 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 80 para 90

- Data prevista alterado de 30/10/2020 para 13/11/2020

#11 - 24/11/2020 09:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 13/11/2020 para 27/11/2020

#12 - 04/12/2020 10:14 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 27/11/2020 para 31/12/2020

#13 - 04/01/2021 11:40 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 90 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída