

SIGRH - IBL #2693

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

IBL # 2690 (Concluída): SubMódulo de Cálculos Financeiros

Cálculo de Implantação de Novo Servidor

19/08/2020 10:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	02/12/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	22/01/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			

Histórico

#1 - 19/08/2020 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue IBL #2692: Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa adicionado

- Início ajustado para 07/09/2020

- Data prevista ajustado para 07/09/2020

#2 - 19/08/2020 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede IBL #2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto adicionado

#3 - 24/08/2020 11:33 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início alterado de 07/09/2020 para 08/09/2020

- Data prevista alterado de 07/09/2020 para 25/09/2020

#4 - 24/08/2020 11:34 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (08/09/2020)

- Data prevista excluído (25/09/2020)

#5 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- segue excluído (IBL #2692: Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa)

#6 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- precede excluído (IBL #2694: Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto)

#7 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (14/09/2020)

- Data prevista excluído (14/09/2020)

#8 - 14/09/2020 11:15 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início ajustado para 28/09/2020

- Data prevista ajustado para 16/10/2020

#9 - 14/10/2020 13:44 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 28/09/2020 para 19/10/2020
- Data prevista alterado de 16/10/2020 para 13/11/2020

#10 - 06/11/2020 10:39 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 19/10/2020 para 09/11/2020
- Data prevista alterado de 13/11/2020 para 04/12/2020

#11 - 24/11/2020 09:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 09/11/2020 para 14/12/2020
- Data prevista alterado de 04/12/2020 para 08/01/2021

#12 - 24/11/2020 09:52 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 08/01/2021 para 29/01/2021

#13 - 24/11/2020 09:54 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 14/12/2020 para 07/12/2020
- Data prevista alterado de 29/01/2021 para 01/01/2021

#14 - 02/12/2020 12:09 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 07/12/2020 para 02/12/2020
- Data prevista alterado de 01/01/2021 para 15/01/2021

#15 - 15/01/2021 10:26 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 90
- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 22/01/2021

#16 - 23/02/2021 15:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#17 - 23/02/2021 15:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#18 - 23/02/2021 15:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída