

## SIGRH - IBL #2694

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 841 (Nova): Macro Entrega: Financeiro

IBL # 1797 (Nova): IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro

IBL # 2690 (Concluída): SubMódulo de Cálculos Financeiros

### Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto

19/08/2020 10:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	14/12/2020
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	28/05/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 19/08/2020 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue IBL #2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor adicionado

- Início ajustado para 08/09/2020

- Data prevista ajustado para 08/09/2020

##### #2 - 19/08/2020 11:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede IBL #2695: Cálculo de Licenças e Afastamentos adicionado

##### #3 - 24/08/2020 11:35 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (28/09/2020)

- Data prevista excluído (28/09/2020)

##### #4 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- segue excluído (IBL #2693: Cálculo de Implantação de Novo Servidor)

##### #5 - 24/08/2020 11:40 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- precede excluído (IBL #2695: Cálculo de Licenças e Afastamentos)

##### #6 - 24/08/2020 11:41 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Início excluído (15/09/2020)

- Data prevista excluído (15/09/2020)

##### #7 - 14/09/2020 11:16 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início ajustado para 28/09/2020

- Data prevista ajustado para 23/10/2020

##### #8 - 14/09/2020 11:52 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 28/09/2020 para 12/10/2020

- Data prevista alterado de 23/10/2020 para 06/11/2020

**#9 - 14/10/2020 13:44 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 12/10/2020 para 19/10/2020

**#10 - 14/10/2020 13:45 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 19/10/2020 para 09/11/2020

- Data prevista alterado de 06/11/2020 para 27/11/2020

**#11 - 06/11/2020 10:40 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 09/11/2020 para 07/12/2020

- Data prevista alterado de 27/11/2020 para 08/01/2021

**#12 - 24/11/2020 09:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 07/12/2020 para 14/12/2020

**#13 - 02/12/2020 12:10 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 08/01/2021 para 15/01/2021

**#14 - 15/01/2021 10:27 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 10

- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 12/02/2021

**#15 - 03/06/2021 11:07 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 10 para 100

- Data prevista alterado de 12/02/2021 para 28/05/2021

**#16 - 03/06/2021 11:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#17 - 03/06/2021 11:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída