

## SIPAC - TP #343

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1025 (Concluída): Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES

### [OS045] Treinamento SIPAC - PROGEST PROPLAN

04/02/2018 18:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	11/10/2017
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	11/10/2017
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>	CAPACITAÇÃO	<b>Tempo estimado:</b>	8.00 horas
<b>Versão:</b>	eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE		
<b>Descrição</b>			
<b>[OS045] Treinamento SIPAC - PROGEST PROPLAN</b>			
<b>Descrição:</b> Treinamento sobre o fluxo de compras			
* Contrato .....: 1º T.A. do Contrato 11/2014 UFPE			
* Horas planejadas ....: 8 horas			
* Horas realizadas ....: 8 horas			
* Valor por hora .....: R\$ 220,07			
* Valor Total .....: R\$ 1.760,56			

### Histórico

#### #1 - 04/02/2018 18:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo Termo de recebimento assinado.pdf adicionado

- Arquivo OS\_45\_UFPE-Assinada.pdf adicionado

#### #2 - 07/02/2018 09:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para eSIG - 1º T.A. 11/2014 UFPE

#### #3 - 07/02/2018 17:08 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Faltam: TRD

#### #4 - 07/02/2018 17:08 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#### #5 - 16/02/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo 20171120\_NF2740\_UFPE\_1760.56.PDF adicionado

#### #6 - 16/02/2018 14:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo RELATORIO\_FINAL\_OS\_45\_UFPE.rar adicionado

#### #7 - 01/03/2018 16:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#### #8 - 13/06/2018 16:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Arquivo excluído (Termo de recebimento assinado.pdf)

**#9 - 13/06/2018 16:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Arquivo OS045\_TRD.pdf adicionado

- Arquivo OS045\_TRP.pdf adicionado

**#10 - 13/06/2018 16:09 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#11 - 13/06/2018 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 70

**#12 - 13/06/2018 16:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 70 para 90

**#13 - 25/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #1025

**#14 - 25/06/2018 14:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 100

**#15 - 26/06/2018 08:56 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Arquivo excluído (OS045\_TRD.pdf)

**#16 - 26/06/2018 08:57 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA**

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

- Arquivo OS045-TRD.pdf adicionado

**#17 - 04/07/2018 12:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Pronta para Pagamento

**#18 - 05/07/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

**Arquivos**

---

OS_45_UFPE-Assinada.pdf	480 KB	04/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
20171120_NF2740_UFPE_1760.56.PDF	24,6 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
RELATORIO_FINAL_OS_45_UFPE.rar	704 KB	16/02/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS045_TRP.pdf	265 KB	13/06/2018	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
OS045-TRD.pdf	521 KB	26/06/2018	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA