

SIPAC - IBL #352

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 938 (Concluída): [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico

Atualização da Estrutura Organizacional da UFPE

05/02/2018 08:24 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	16/07/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	16/07/2018
Atribuído para:	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		

Descrição

Este chamado agrega as ações que objetivam apoiar a PROGEPE na atualização da Estrutura Organizacional.

[Planilha de acompanhamento da Atualização](#)

Atualizados	Não Atualizados
NTI	CCSA
PROAES	CIN
SINFRA	ACE
SSI	CAC
GABINETE DO REITOR	TV UNIVERSITÁRIA
PROCIT	CAA
BC	CAV
PROGEST	CTG
PROEXT	CFCH
PROPESQ	CCJ
Progepe	CCEN
PROACAD	CCS
PROPLAN	CB
	HC
	COLÉGIO DE APLICAÇÃO
	LIKA
	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
	NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA

Tarefas relacionadas:

relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanham...

Cancelada

03/07/2018

11/07/2018

Histórico

#1 - 06/02/2018 09:50 - JOSÉ AUGUSTO DE MATOS ALMEIDA JÚNIOR

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#2 - 07/02/2018 17:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Privado alterado de Não para Sim

#3 - 09/02/2018 13:30 - RODOLFO LUIZ NUNES DA SILVA

- Privado alterado de Sim para Não

#4 - 15/02/2018 08:17 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Décio entrou em contato para informar que alguns servidores da SOPAD estão sem acesso ao SIG@Processo na nova unidade. Eles não tiveram suas lotações atualizadas porque possuem periculosidade. Pedi para a COOP cadastrar os perfis existentes na nova unidade enquanto a lotação definitiva não é feita no SIAPE. (201802150010192)

#5 - 13/03/2018 12:25 - JOSÉ AUGUSTO DE MATOS ALMEIDA JÚNIOR

- Atribuído para ajustado para JOSÉ AUGUSTO DE MATOS ALMEIDA JÚNIOR

#6 - 13/03/2018 16:10 - JOSÉ AUGUSTO DE MATOS ALMEIDA JÚNIOR

Daniel Lago questionou a decisão de colocar a SSI e a SINFRA abaixo do Gabinete do Reitor. Ele falou que não seria correto, pois os patrimônios ficam sob a responsabilidade do Gabinete. Décio falou com Lenita e disse que não há problema de colocar a SSI e SINFRA independentes, filhos diretos da UFPE no SIPAC. Ainda ficou a dúvida se haveria necessidade de Décio alterar no SIAPE, tendo em vista que na fita espelho não tem a identificação da UORG pai. Resolvemos mudar no SIPAC e deixar o SIAPE como está, e no próximo mês mudar no SIAPE também quando rodar a fita.

#7 - 25/06/2018 14:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1020

#8 - 26/06/2018 12:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tarefa pai alterado de #1020 para #938

- Atribuído para alterado de JOSÉ AUGUSTO DE MATOS ALMEIDA JÚNIOR para ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Tipo alterado de TP para IBL

#9 - 03/07/2018 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento adicionado

#10 - 03/07/2018 12:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 40

- Descrição atualizado(a)

#11 - 03/07/2018 12:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#12 - 04/07/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Antonio, Mariane e Hially: Elaborar Ofício alertando dos impactos do atraso da estrutura Organizacional.

Tópicos:

- Histórico
 - Descrever progresso
- Motivações
- Problemas
- Impactos
- Sugestões para resolução

#13 - 27/07/2018 08:44 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Teve uma Reunião dia 27/074/2018 pra falar sobre os impactos da estrutura na implantação do Protocolo e nos sistemas Sigaa e SigRh.

#14 - 30/07/2018 08:28 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Foi realizado uma reunião com o Gabinete do Reitor e Lenita ficou responsável de cobrar semanalmente as unidades faltantes.

#15 - 06/08/2018 08:10 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Em reunião com a Esig, verificamos que eles precisam em média, 30 dias para migrar os processos do siga processos para o sipac. Sendo assim, combinamos com lenita que ela vai tentar alterar toda a estrutura até o dia 15/08/2018. Caso não seja possível até essa data, em reunião com a gestão, possivelmente iremos adiar a implantação do protocolo.

#16 - 25/09/2018 14:20 - ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI

- Arquivo NTVRU.rar adicionado

- Arquivo CCB.rar adicionado

#18 - 27/11/2018 12:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 90

#19 - 11/02/2019 17:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 90 para 100

#20 - 11/02/2019 17:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

CCB.rar	3,05 KB	25/09/2018	ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI
NTVRU.rar	2,29 KB	25/09/2018	ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI