

SIPAC - IBL #370

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1033 (Pendente): Módulo de INFRAESTRUTURA

Submódulo - Manutenção

06/02/2018 07:26 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	06/02/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
BuzzValue:	0		
Descrição			
Efetiva implantação de Projetos e Obras.			
Este chamado agrega as ações necessárias para a efetiva implantação de Projetos e Obras (Infraestrutura) na SINFRA.			

Histórico

#1 - 06/02/2018 07:32 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Descrição atualizado(a)

#2 - 07/02/2018 17:40 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Privado alterado de Não para Sim

#3 - 09/02/2018 13:30 - RODOLFO LUIZ NUNES DA SILVA

- Privado alterado de Sim para Não

#4 - 26/02/2018 10:40 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#7 - 25/06/2018 14:20 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1033

#8 - 26/06/2018 13:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- % Terminado alterado de 0 para 70

- Atribuído para ajustado para ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI

- Tipo alterado de TP para IBL

Segundo ultima reunião com a SINFRA, a UFPE deve se posicionar sobre como os projetos de obras devem ser iniciados e executados. Pois hoje existem projetos de obras que não passam pela SINFRA. Hoje o módulo não esta configurado para outras unidades que não a SINFRA cadastrem projetos.

A PROPLAN e SINFRA precisam se reunir para definir como ficaram esses papeis e responsabilidades.

#9 - 26/06/2018 13:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de Efetiva implantação de Projetos e Obras para [Efetiva implantação] Módulo Infraestrutura - Projetos e Obras

#10 - 26/06/2018 13:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de *[Efetiva implantação] Módulo Infraestrutura - Projetos e Obras* para *[Implantação Efetiva] Módulo Infraestrutura - Projetos e Obras*

#11 - 09/08/2019 10:17 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 100

- Atribuído para excluído (ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI)

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- Título alterado de *[Implantação Efetiva] Módulo Infraestrutura - Projetos e Obras para Submódulo - Manutenção*