

SIGAA - TP #594

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

EAP # 847 (Concluída): Marco 0 - Preparação

Elaborar Plano do Projeto

26/03/2018 08:41 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 26/03/2018 |
| Prioridade: | 4. Normal | Data prevista: | 07/05/2018 |
| Atribuído para: | BRUNO CHAVES DE FREITAS | % Terminado: | 100% |
| Categoria: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| Versão: | SIGAA - ANO I | | |
| Descrição | | | |
| Elaborar Plano do Projeto de Implantação do SIGAA | | | |

Histórico

#1 - 26/03/2018 08:51 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Atribuído para ajustado para BRUNO CHAVES DE FREITAS
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Arquivo plano_implantacao_sigaa_ufpe.pdf adicionado

Foi elaborada uma versão inicial (draft) e apresentada ao Gabinete do Reitor em 22/03/2018.

Pontos a ajustar/observar:

1. Adicionar referência ao PDTI e PDI no item 3.2 Benefícios;
2. Adicionar Gabinete do Reitor na alínea c do item 2 em 3.3 Escopo;
3. Ver onde encaixar a Positiva (Inovação / Projetos / Patentes) em 3.3.1 Estrutura Analítica do Projeto;
4. Ajustar texto no módulo 19 Residência em Saúde da Tabela 2: retirar "médica" e colocar "profissional e multiprofissional" no fim;
5. Buscar texto para módulo 26 Relações Internacionais com a DRI;
6. Ver qual módulo se relaciona com Inovação junto à UFRN e acrescentar na Tabela 2;
7. Adicionar na Figura 2 a Controladoria, CPA, DRI e a Positiva (se o SIGAA atender);
8. Adicionar na Figura 2 a PROCIT ao lado do Diretor Geral de TIC;
9. Rever conatos na Tabela 4 e adicionar CPA, DRI, Controladoria e Positiva;
10. Analisar a troca entre Stricto e Lato Sensu, Ano I e II respectivamente;

#2 - 26/03/2018 13:05 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Arquivo Ata_videoconf_UFRN_planejamento_SIGAA_SIGRH_23032018.pdf adicionado
- Arquivo plano_implantacao_sigaa_ufpe.pdf adicionado

Os ajustes solicitados na reunião foram realizados. Versão corrigida em anexo e disponível na pasta do projeto no NTIDocs.

A ordem de implantação considerando a troca Stricto por Lato (Ano I e Ano II) foi validada tecnicamente em reunião com Clarissa da SINFO/UFRN conforme ata em anexo.

#3 - 17/05/2018 11:23 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Tarefa pai ajustado para #847

#4 - 17/05/2018 11:24 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Versão ajustado para SIGAA - ANO I

#5 - 17/05/2018 12:09 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Data prevista ajustado para 07/05/2018

#6 - 17/05/2018 12:10 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

Arquivos

| | | | |
|--|---------|------------|-------------------------|
| plano_implantacao_sigaa_ufpe.pdf | 1,13 MB | 26/03/2018 | BRUNO CHAVES DE FREITAS |
| plano_implantacao_sigaa_ufpe.pdf | 1,18 MB | 26/03/2018 | BRUNO CHAVES DE FREITAS |
| Ata_videoconf_UFRN_planejamento_SIGAA_SIGRH_23032018.pdf | 274 KB | 26/03/2018 | BRUNO CHAVES DE FREITAS |