

SIGRH - EAP #839

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

Macro Entrega: Frequência

16/05/2018 13:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação:	Nova	Início:	02/11/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	16/07/2021
Categoria:		% Terminado:	87%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Macro Entrega: Frequência			
Subtarefas:			
IBL # 866: IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento			Pendente
IBL # 867: IBL09 - Implantação do Módulo Frequência			Em andamento
IBL # 868: IBL10 - Implementação de middleware do Pontoweb			Cancelada
Tarefas relacionadas:			
bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação		Concluída	21/05/2018 29/08/2018

Histórico

#1 - 17/05/2018 10:42 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 23/11/2018 para 17/10/2018
- Data prevista alterado de 02/04/2019 para 25/02/2019

#2 - 22/06/2018 13:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#3 - 22/06/2018 13:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação adicionado

#4 - 12/04/2019 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1795

#5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO I)