

SIGRH - EAP #840

EAP # 1795 (Em andamento): SIGRH - Implantação Total

Macro Entrega: Serviços e Férias

16/05/2018 13:55 - MARIANE MARIZ VIEIRA

Situação: Nova	Início:
Prioridade: 4. Normal	Data prevista:
Categoria:	% Terminado: 0%
Versão:	Tempo estimado: 0.00 hora
Descrição Macro Entrega: Serviços e Férias	
Subtarefas:	
IBL # 869: IBL11 - Implantação do Módulo Férias	Nova
IBL # 870: IBL12 - Implantação do Módulo Serviços e Auxílios	Nova
IBL # 871: IBL13 - Implantação do Módulo Plano de Saúde	Nova
Tarefas relacionadas:	
bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação	Concluída 21/05/2018 29/08/2018

Histórico

#1 - 16/05/2018 13:56 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 27/06/2019 para 06/06/2019

#2 - 17/05/2018 10:43 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 03/04/2019 para 26/02/2019

- Data prevista alterado de 06/06/2019 para 02/05/2019

#3 - 22/06/2018 13:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#4 - 22/06/2018 13:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por EAP #837: Macro Entrega: Preparação adicionado

#5 - 26/06/2018 13:20 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Versão alterado de SIGRH - ANO I para SIGRH - ANO II

#6 - 12/04/2019 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1795

#7 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (SIGRH - ANO II)