

SIGAA - EAP #847

EAP # 1771 (Em andamento): SIGAA - Implantação Total

Marco 0 - Preparação

17/05/2018 11:22 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

Situação:	Concluída	Início:	26/03/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/06/2018
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIGAA - ANO I	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição			
Reúne tarefas associadas com estudos iniciais, planejamento e preparação de ambientes.			
Subtarefas:			
TP # 594: Elaborar Plano do Projeto			Concluída
TP # 605: Treinamento UFRN - Arquitetura dos Sistemas			Concluída
TP # 606: Treinamento UFRN - Arquitetura dos Sistemas			Concluída
TP # 608: Treinamento UFRN - Segurança e Auditoria			Concluída
TP # 609: Treinamento UFRN - Segurança e Auditoria			Concluída
TP # 611: Treinamento UFRN - Utilitários da Arquitetura			Concluída
TP # 612: Treinamento UFRN - Utilitários da Arquitetura			Concluída
TP # 614: Treinamento UFRN - Exercícios			Concluída
TP # 615: Treinamento UFRN - Exercícios			Concluída
TP # 617: Videoconferência sobre infraestrutura			Cancelada
TP # 618: Videoconferência sobre GIT			Concluída
IBL # 667: Integração SIGAA / UFPEId			Concluída
IBL # 894: Preparar Ambientes para o Projeto			Concluída

Histórico

#1 - 17/05/2018 11:22 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- % Terminado alterado de 0 para 60

- Data prevista ajustado para 30/06/2018

#2 - 17/05/2018 11:23 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Versão ajustado para SIGAA - ANO I

#3 - 17/05/2018 12:05 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 22/06/2018 14:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tipo alterado de TP para EAP

#5 - 29/03/2019 08:14 - BRUNO CHAVES DE FREITAS

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#6 - 11/04/2019 16:17 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #1771