

## SIGRH - IBL #860

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 837 (Concluída): Macro Entrega: Preparação

### IBL02 - Preparar Ambientes para o Projeto (Dev, Homolog, Treinamento, Produção)

21/05/2018 12:37 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	21/05/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	29/08/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	SIGRH - ANO I		
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL02 - Preparar Ambientes para o Projeto (Dev, Homolog, Treinamento, Produção)			

#### Histórico

**#1 - 21/05/2018 12:54 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 04/06/2018 para 18/06/2018

**#2 - 21/05/2018 13:05 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#3 - 04/06/2018 09:01 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 18/06/2018 para 25/06/2018

**#4 - 12/06/2018 08:49 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 40

**#5 - 18/06/2018 08:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 25/06/2018 para 26/06/2018

**#6 - 27/06/2018 08:48 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 40 para 90

Faltam os ambientes de Produção e Treinamento.

**#7 - 27/06/2018 10:35 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 26/06/2018 para 24/07/2018

**#8 - 27/06/2018 11:24 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 90 para 70

**#9 - 11/07/2018 11:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 70 para 80

**#10 - 27/07/2018 09:31 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

- Data prevista alterado de 24/07/2018 para 09/08/2018

**#11 - 07/08/2018 11:49 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- *Data prevista alterado de 09/08/2018 para 29/08/2018*

Replanejando para 29/08/2018 por conta do atraso para atualização da versão do SIPAC e disponibilização do ambiente de produção pela equipe de suporte e CQS.

**#12 - 25/09/2018 08:00 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- *% Terminado alterado de 90 para 100*

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*