

## SIGRH - IBL #863

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 838 (Concluída): Macro Entrega: Cadastro

## IBL05 - Implantação do Módulo Integração SIAPE

21/05/2018 12:41 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	27/07/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	31/05/2019
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	SIGRH - ANO I		
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL05 - Implantação do Módulo Integração SIAPE			

### Histórico

#### #1 - 21/05/2018 12:43 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

#### #2 - 21/05/2018 12:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 16/08/2018 para 16/10/2018

#### #3 - 18/06/2018 08:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 23/07/2018 para 24/07/2018

- Data prevista alterado de 16/10/2018 para 08/11/2018

#### #4 - 30/07/2018 11:21 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 08/11/2018 para 06/09/2018

#### #5 - 30/07/2018 11:44 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 24/07/2018 para 27/07/2018

#### #6 - 09/08/2018 12:50 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 10

#### #7 - 20/08/2018 09:41 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 10 para 50

#### #8 - 10/09/2018 09:25 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 50 para 80

#### #9 - 10/09/2018 09:26 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #10 - 27/09/2018 08:16 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 06/09/2018 para 05/10/2018

**#11 - 09/10/2018 09:30 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#12 - 09/10/2018 09:33 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 05/10/2018 para 22/10/2018

**#13 - 12/04/2019 14:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 80

**#14 - 24/04/2019 10:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Data prevista alterado de 22/10/2018 para 31/05/2019

**#15 - 02/07/2019 10:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Concluída