

## SIGRH - IBL #864

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 838 (Concluída): Macro Entrega: Cadastro

### IBL06 - Implantação do Módulo Cadastro

21/05/2018 12:43 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	16/08/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	31/05/2019
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	SIGRH - ANO I		
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL06 - Implantação do Módulo Cadastro			

#### Histórico

**#1 - 21/05/2018 12:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 16/08/2018 para 16/10/2018

**#2 - 18/06/2018 08:51 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 23/07/2018 para 24/07/2018

- Data prevista alterado de 16/10/2018 para 08/11/2018

**#3 - 30/07/2018 11:45 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 24/07/2018 para 27/07/2018

**#4 - 30/07/2018 12:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 27/07/2018 para 16/08/2018

**#5 - 07/08/2018 12:59 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 08/11/2018 para 19/10/2018

**#6 - 20/08/2018 09:39 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 50

**#7 - 20/08/2018 09:41 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 50 para 0

**#8 - 10/09/2018 09:25 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 20

**#9 - 10/09/2018 09:26 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#10 - 21/09/2018 11:05 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 20 para 30

**#11 - 21/09/2018 11:26 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 30 para 20

**#12 - 09/10/2018 09:31 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 20 para 30

**#13 - 09/10/2018 09:34 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 19/10/2018 para 06/11/2018

**#14 - 12/11/2018 09:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 30 para 60

**#15 - 24/01/2019 08:56 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 60 para 80

**#16 - 22/03/2019 09:21 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 80 para 90

**#17 - 12/04/2019 14:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 90 para 80

**#18 - 24/04/2019 10:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Data prevista alterado de 06/11/2018 para 31/05/2019

**#19 - 02/07/2019 10:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 100

**#20 - 02/07/2019 10:47 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída