

## SIGRH - IBL #866

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 839 (Nova): Macro Entrega: Frequência

### IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento

21/05/2018 12:48 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Pendente	<b>Início:</b>	02/11/2020
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	15/01/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	80%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL08 - Implantação do Módulo Dimensionamento			

#### Histórico

**#1 - 18/06/2018 08:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 17/10/2018 para 09/11/2018

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 19/03/2019

**#2 - 26/06/2018 13:24 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 19/03/2019 para 25/02/2019

**#3 - 07/08/2018 13:02 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 21/12/2018

**#4 - 12/04/2019 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Início excluído (09/11/2018)

- Data prevista excluído (21/12/2018)

**#5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Versão excluído (SIGRH - ANO I)

**#6 - 06/11/2020 10:42 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início ajustado para 02/11/2020

- Data prevista ajustado para 18/12/2020

**#7 - 06/11/2020 10:46 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 18/12/2020 para 31/12/2020

**#8 - 02/12/2020 12:08 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 50

**#9 - 04/01/2021 11:42 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 15/01/2021

**#10 - 03/06/2021 11:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

**#11 - 03/06/2021 11:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- *Situação alterado de Em andamento para Pendente*

**#12 - 03/06/2021 11:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- *% Terminado alterado de 50 para 80*