

## SIGRH - IBL #867

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 839 (Nova): Macro Entrega: Frequência

### IBL09 - Implantação do Módulo Frequência

21/05/2018 12:49 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	04/01/2021
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	16/07/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	80%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL09 - Implantação do Módulo Frequência			

#### Histórico

**#1 - 18/06/2018 08:53 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 17/10/2018 para 09/11/2018

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 19/03/2019

**#2 - 26/06/2018 13:24 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 19/03/2019 para 25/02/2019

**#3 - 07/08/2018 13:04 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início alterado de 09/11/2018 para 30/11/2018

- Data prevista alterado de 25/02/2019 para 14/01/2019

**#4 - 12/04/2019 14:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Início excluído (30/11/2018)

- Data prevista excluído (14/01/2019)

**#5 - 12/04/2019 15:07 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Versão excluído (SIGRH - ANO I)

**#6 - 04/01/2021 11:42 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Início ajustado para 04/01/2021

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Data prevista ajustado para 26/02/2021

**#7 - 03/06/2021 11:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- Data prevista alterado de 26/02/2021 para 16/07/2021

**#8 - 03/06/2021 11:06 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

- % Terminado alterado de 0 para 80