

## SIPAC - TP #916

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 941 (Concluída): Atualização da versão do SIPAC

### Revalidação Módulo de Compras

11/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

|   |                        |                        |            |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>  | Concluída              | <b>Início:</b>         | 13/06/2018 |
| <b>Prioridade:</b>  | 4. Normal              | <b>Data prevista:</b>  | 13/07/2018 |
| <b>Atribuído para:</b>  | HIALLY RODRIGUES DE SA | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
| <b>Categoria:</b>   |                        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
| <b>Versão:</b>  | SIPAC_UPDATE           |                        |            |
| <b>Descrição</b>  |                        |                        |            |
| Responsável da área de Negócio: Thayza/Liliana<br>Ramal: 7699<br>E-mail: <a href="mailto:liliana@ufpe.br">liliana@ufpe.br</a> |                        |                        |            |

### Histórico

#### #1 - 11/06/2018 13:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#### #2 - 12/06/2018 11:00 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Descrição atualizado(a)

#### #3 - 12/06/2018 13:24 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Data prevista ajustado para 13/06/2018

#### #4 - 12/06/2018 13:41 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Início alterado de 11/06/2018 para 13/06/2018

- Data prevista excluído (13/06/2018)

#### #5 - 12/06/2018 13:46 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Atribuído para ajustado para HIALLY RODRIGUES DE SA

#### #6 - 15/06/2018 12:01 - HIALLY RODRIGUES DE SA

Data da validação: 13/06/2018

#### Quem participou:

- Leliana Vieira
- Claudio Costa
- Alexandra Lucena
- Thayza Marques
- Hially Rodrigues
- Bruno Freitas
- Gabriel Ibson

#### Diferenças de funcionalidades que impactaram negativamente a área de negócio:

1. Funcionalidade Cadastrar Processo de Compra/Licitação, aparentemente os novos tipos de processos e modalidades parecem que ficaram disponíveis para perfis/pessoas indevidas.  
O setor de Compras considerou que esse problema é sério.

#### Defeitos encontrados:

1. Funcionalidade: Atender Requisições de Serviços/Obras (nem abre a tela)

2. Funcionalidade: Portal administrativo > Requisições > material/serviço > catálogo > Solicitar Cadastro (não abre a tela)

## Resultado

Módulo considerado como **NÃO VALIDADO**.

Existem diferenças e/ou defeitos que bloqueiam o fluxo de negócio da área de negócio do cliente.

Foi requisitado a terceirizada os devidos ajustes dos defeitos encontrados no módulo.

Alguns esclarecimentos são necessários:

1. A equipe de Compras não entendeu do que se trata o ajuste feito na versão 4.33.1 ([https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:sipac:4:4\\_33\\_1](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:sipac:4:4_33_1)):  
"Ajuste na funcionalidade para ser possível trabalhar com atendimento de requisições de pessoa jurídica com grupos que possuam a mesma codificação."  
Funcionalidade: SIPAC > Compras > Aba compras > Requisições > Atender Requisições de Serviços/Obras
2. Não foi possível encontrar um exemplo para mostrar a coluna adicionada 'Finalidade'. Versão 4.28.8 ([https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:sipac:4:4\\_28\\_8](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:sipac:4:4_28_8)):  
"Foi adicionado uma nova coluna, para finalidade, na tabela onde são apresentados os materiais. A coluna aparece quando o grupo de material está apto ao receber essa informação durante o cadastro de requisição de material."  
Funcionalidade: Portal administrativo > Requisições > material > compra > cadastrar requisição > compra não SRP e compra SRP

### #7 - 20/06/2018 11:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 40

### #8 - 20/06/2018 12:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #941

### #9 - 20/06/2018 12:42 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

### #10 - 20/06/2018 12:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

- Data prevista ajustado para 30/06/2018

Aguardando da eSig a resolução dos impedimentos apontados no sistema.

### #11 - 05/07/2018 08:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Data prevista alterado de 30/06/2018 para 13/07/2018

### #12 - 27/07/2018 08:32 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- % Terminado alterado de 40 para 100

Aprovado pelo cliente Liliana. Email enviado confirmando aprovação

### #13 - 27/07/2018 08:33 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- Situação alterado de *Pendente* para *Em andamento*

**#14 - 27/07/2018 08:33 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*