

SIPAC - TP #921

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 941 (Concluída): Atualização da versão do SIPAC

Revalidação Módulo de Licitações

11/06/2018 13:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	19/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	13/07/2018
Atribuído para:	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:	SIPAC_UPDATE		
Descrição			
Responsável da área de Negócio: Henrique Ramal: 7335 E-mail: henrique.monte@ufpe.br			

Histórico

#1 - 11/06/2018 13:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Descrição atualizado(a)

#2 - 12/06/2018 10:07 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Descrição atualizado(a)

#3 - 12/06/2018 10:09 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Descrição atualizado(a)

#4 - 12/06/2018 13:20 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Data prevista ajustado para 18/06/2018

#5 - 12/06/2018 13:41 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Início alterado de 11/06/2018 para 18/06/2018

- Data prevista excluído (18/06/2018)

#6 - 12/06/2018 13:43 - KARLA THAIS CHAVES DA SILVA

- Atribuído para ajustado para UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR

#7 - 20/06/2018 12:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #941

#8 - 20/06/2018 13:43 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início alterado de 18/06/2018 para 19/06/2018

#9 - 20/06/2018 15:00 - UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Data da validação: 19/06/2018

Quem participou:

Henrique Monte

Diferenças de funcionalidades que impactaram negativamente a área de negócio:
Aguardando resposta.

Aguardando resposta.

Estive presente para a reunião de validação com Henrique mas o mesmo estava com outras tarefas aí solicitou que eu enviasse para ele as alterações no formato digital. Enviei para seu email a planilha com as alterações, ficando agora no aguardo das observações a serem enviadas por Henrique.

Defeitos encontrados:
Aguardando resposta.

Resultado

#10 - 05/07/2018 08:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Data prevista ajustado para 13/07/2018*

#11 - 27/07/2018 08:35 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

- *% Terminado alterado de 0 para 100*

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

Aprovado pelo cliente. Email enviado por Henrique