

SIPAC - TP #932

[Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave"

13/06/2018 14:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação: Cancelada	Início: 01/04/2018
Prioridade: 4. Normal	Data prevista: 24/04/2018
Atribuído para: ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Versão:	
Descrição	
Subtarefas:	
TP # 933: Pacote requisição, compras, orçamento, licitação	Concluída
Tarefas relacionadas:	
relacionado a EAP #1022: Módulo de REQUISIÇÕES	Concluída 25/06/2018
relacionado a EAP #1025: Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES	Concluída 11/10/2017 20/10/2017
relacionado a EAP #1029: Módulo de ORÇAMENTO	Concluída 12/09/2017 04/06/2018
relacionado a EAP #1023: Módulo de CONTRATOS	Em andamento 02/03/2020 30/10/2020
bloqueia IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico	Concluída 16/07/2018 10/01/2019

Histórico

#1 - 13/06/2018 14:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Título alterado de Consolidar o uso dos "módulos chave" para [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave"

#2 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#3 - 25/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1022: Módulo de REQUISIÇÕES adicionado

#4 - 25/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1025: Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES adicionado

#5 - 25/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1029: Módulo de ORÇAMENTO adicionado

#6 - 25/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1023: Módulo de CONTRATOS adicionado

#7 - 26/06/2018 13:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Atribuído para ajustado para ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

#8 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico adicionado

#9 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueado por excluído (IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico)

#10 - 26/06/2018 13:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- bloqueia IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico adicionado

#11 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)

#12 - 23/08/2018 12:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

O Módulo Contratos e Faturas dependem de uma definição do mapeamento do processo de negócio a ser realizado entre escritório de Processos (PROCIT) e o usuário chave da PROGEST, Henrique Monte.

#13 - 23/08/2018 12:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Cancelada