

## SIPAC - IBL #941

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

### Atualização da versão do SIPAC

13/06/2018 14:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	11/06/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	13/07/2018
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
TP # 916: Revalidação Módulo de Compras			<b>Concluída</b>
TP # 917: Revalidação Módulo de Orçamento			<b>Concluída</b>
TP # 918: Revalidação Módulo de Catálogo de Materiais			<b>Concluída</b>
TP # 919: Revalidação Módulo de Compras [Registro de Preço]			<b>Concluída</b>
TP # 920: Revalidação Módulo de Liquidação de Despesas			<b>Concluída</b>
TP # 921: Revalidação Módulo de Licitações			<b>Concluída</b>
TP # 958: Revalidação Módulo de Almoxarifado			<b>Concluída</b>
TP # 998: Revalidação Módulo de Contratos			<b>Concluída</b>
TP # 1000: Revalidação Módulo de Patrimônio Móvel			<b>Concluída</b>
TP # 1079: Revalidação Módulo de Auditoria			<b>Concluída</b>
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanham...		<b>Cancelada</b>	<b>03/07/2018</b> <b>11/07/2018</b>
relacionado a IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios		<b>Concluída</b>	<b>01/03/2018</b> <b>02/04/2018</b>
precede IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico		<b>Concluída</b>	<b>16/07/2018</b> <b>10/01/2019</b>

### Histórico

#### #1 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#### #2 - 13/06/2018 14:52 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #3 - 13/06/2018 14:52 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#### #4 - 13/06/2018 14:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede TP #942: Implantar o Módulo Protocolo - Institucional adicionado

#### #5 - 25/06/2018 14:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai alterado de #938 para #1020

#### #6 - 26/06/2018 12:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de TP para IBL

**#7 - 26/06/2018 12:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- bloqueia IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico adicionado

**#8 - 26/06/2018 12:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- precede excluído (TP #942: Implantar o Módulo Protocolo - Institucional)

**#9 - 26/06/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- bloqueia excluído (IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico)

**#10 - 26/06/2018 12:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- precede IBL #938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico adicionado

**#11 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Versão excluído (37)

**#12 - 03/07/2018 11:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a TP #1063: Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento adicionado

**#13 - 05/07/2018 08:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

Justificativa da eSig para adiar lançamento da nova versão:

```
ESIG - UFPE - Atualização SIPAC (05/07/2018)
From : Alexandra dos Santos <alexandra.santos@esig.com.br>
Subject : ESIG - UFPE - Atualização SIPAC (05/07/2018)
To : renato <renato.mendes@ufpe.br>, antonio ezequiel <antonio.ezequiel@ufpe.br>
Cc : ESIG Relacionamento <relacionamento@esig.com.br>, marlos <marlos.ribeiro@ufpe.br>, Adriana Oliveira <adriana@esig.com.br>
Thu, Jul 05, 2018 08:03 AM
```

Prezados bom dia,

Conforme conversamos em contatos anteriores, a realização de um merge é uma operação complexa que concilia várias alterações feitas em uma coleção de arquivos controlada por versão, diante disso, prevendo os possíveis riscos, justificamos a solicitação de um prazo de entrega em torno de 40 a 45 dias. Na situação do SIPAC da UFPE foi o que ocorreu, na finalização da atividade ocorreu um problema de merge e este teve que ser realizado novamente. Esta pendência gerou um conflito de versões onde foram perdidas inúmeras correções já realizadas no sistema. Estamos com uma grande equipe focada em fazer um atesto de todos os módulos novamente para garantir que a consistência das funcionalidades e uma outra equipe trabalhando na recuperação das correções, onde estão sendo atualizadas no ambiente de implantação de forma imediata. Esse trabalho de atesto será concluído no máximo até sexta-feira, 06/07, mas isso não bloqueia a utilização do sistema. O sistema já pode ser utilizado, apenas sugerimos que os agendamentos com os usuários finais sejam realizados a partir da próxima semana, porém, caso já esteja agendado para esta semana, essa atividade não será interrompida, pois nos comprometemos a prestar um pronto atendimento diante de qualquer reporte de problema que ocorra no ambiente durante a utilização dos usuários.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

**#14 - 05/07/2018 11:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a IBL #935: [Implantação Efetiva] Projetos e Convênios adicionado

**#15 - 31/07/2018 08:15 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

Conforme conversamos na reunião segunda dia 30/07/2018 hoje pela manhã, seguem os passos para o nosso plano de transição da atualização do SIPAC:

Atualização do jboss 5.1 no ambiente de produção

- Será realizado até o dia 01/08

Atualização da versão do postgres para a versão 9.4 - Precisaremos de uma janela de 5h que pode ser de 13h as 18h

- Deve ser realizado até o dia 06/08 - Sugiro que seja feito no dia 02/08 pela tarde ou no dia 03/08 pela manhã
  - Será feita a instalação da nova versão do postgres no ambiente de produção
  - Será feita a parada da aplicação e um backup dos bancos de produção (será feito o backup dos bancos: administrativo, sistemas\_comum e moodle)
  - Será feito o restore dos bancos na nova versão do postgres (será feito o restore dos bancos: administrativo, sistemas\_comum e moodle)
  - Durante essa atividade, os sistemas ficarão indisponíveis e só retornarão após a conclusão do restore.

Atualização da versão do SIPAC

- Será feita a atualização da versão do sipac na terça-feira, dia 07/08/18 no período da tarde.

**#16 - 06/08/2018 08:07 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA**

O pessoal da esig fez a atualização do jboss e do postgres. Até dia 07/08/2018 a nova versão vai estar totalmente em produção

**#17 - 09/08/2018 15:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

Versão atualizada em 08/Agosto/2018

Email: [PRODUÇÃO - UFPE] - Disponibilização da versão SIPAC-4.38.12 em Produção

From : Bruno Luz <bruno.luz@esig.com.br>  
Subject : [PRODUÇÃO - UFPE] - Disponibilização da versão SIPAC-4.38.12 em Produção  
To : antonio ezequiel <antonio.ezequiel@ufpe.br>, marlos ribeiro <marlos.ribeiro@ufpe.br>, shirley ocr  
uz <shirley.ocrucz@ufpe.br>, hernandes guedes <hernandes.guedes@ufpe.br>, tiago hscoelho <tiago.hscoelho@ufpe.b  
r>, cpr sipac-l <cpr.sipac-l@ufpe.br>  
Cc : ESIG Relacionamento <relacionamento@esig.com.br>, ESIG Implantações <implantacoes@esig.com.br>, W

illiane Gomes <williane.gomes@esig.com.br>, Adriana Oliveira <adriana@esig.com.br>

Wed, Aug 08, 2018 08:38 AM

Prezados, boa dia

Informamos que foi concluída a atualização de versão do SIPAC na UFPE para a versão 4.38.12 e a mesma já está disponível no ambiente de produção.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

**#18 - 09/08/2018 15:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*