

SIPAC - TP #942

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

EAP # 1020 (Concluída): Módulo de PROTOCOLO

IBL # 938 (Concluída): [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico

Implantar o Módulo Protocolo - Institucional

13/06/2018 14:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	27/11/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	10/01/2019
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
relacionado a BUG #943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG		Concluída	27/11/2018 21/12/2018

Histórico

#1 - 13/06/2018 14:45 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 37

#2 - 13/06/2018 14:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue IBL #941: Atualização da versão do SIPAC adicionado

- Início ajustado para 02/10/2018

- Data prevista alterado de 01/10/2018 para 02/10/2018

#3 - 13/06/2018 14:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede BUG #943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG adicionado

#4 - 25/06/2018 14:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai alterado de #938 para #1020

#5 - 26/06/2018 12:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai alterado de #1020 para #938

#6 - 26/06/2018 12:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- segue excluído (IBL #941: Atualização da versão do SIPAC)

#7 - 26/06/2018 14:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (37)

#8 - 27/11/2018 12:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 70

#9 - 27/11/2018 12:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#10 - 27/11/2018 14:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- precede excluído (BUG #943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG)

#11 - 27/11/2018 14:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a BUG #943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG adicionado

#12 - 27/11/2018 14:51 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Início alterado de 16/07/2018 para 27/11/2018

- Data prevista alterado de 16/07/2018 para 10/01/2019

#13 - 11/02/2019 17:01 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 70 para 100

#14 - 11/02/2019 17:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída