SIPAC - EAP #1037
EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatagéo Total

Modulo de PROJETOS E CONVENIOS
25/06/2018 13:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situacao: Concluida Inicio: 28/09/2017
Prioridade: 4. Normal Data prevista: 10/08/2018
Categoria: % Terminado: 100%
Versao: SIPAC IMPLANTACAO Tempo estimado: 0.00 hora
Descricao

Instalagéo

Customizagdo
Homologacéo
Treinamento
Capacitagédo CSTIC
Produgao assistida

Subtarefas:

TP # 338: [0S040] Treinamento SIPAC - Médulo de Projetos Concluida

TP # 376: Médulos de Projetos e Convénios Concluida

IBL # 509: [0S057] Manutengao Evolutiva - Projetos e Convénios - Adicionar detalhamento... Concluida

TP # 899: [0S059] Treinamento - SIPAC Projetos e Convénios Concluida

IBL # 935: [Implantacao Efetiva] Projetos e Convénios Concluida
TP # 936: Customizar funcionalidades de Projetos Concluida
TP # 937: Implantagdo (migragao, treinamentos e operagéo assistido) Concluida

IBL # 1065: [OS063] Projetos e Convénios - Disponibilizar no portal publico o histérico... Concluida

Tarefas relacionadas:

relacionado a TP #1252: [OS068] Projetos - Adicionar nova rubrica a submisséo... Concluida 18/01/2019 31/01/2019

Historico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Vers4o ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versdo excluido (42)

#3 - 26/06/2018 13:05 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situagdo alterado de Nova para Em andamento

Aguardando a finalizagdo das Customizagdes para o médulo de Projetos para iniciar a a tarefa de implantagéo efetiva.

#4 - 26/06/2018 13:14 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Os esforgos de implantacdo estéo finalizados.

Aguardando a confirmagao de mais uma customizagao para este médulo. "Disponibilizar no portal publico o histérico de alteragdes de projetos”.

Algumas OS estédo aguardando pagamento ainda.

#5 - 24/08/2018 15:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #1252: [OS068] Projetos - Adicionar nova rubrica a submissao de projetos. adicionado

#6 - 11/02/2019 16:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- Vers&o ajustado para eSIG - 2° T.A. 11/2014 UFPE

02/06/2026
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- Situagdo alterado de Em andamento para Concluida

#7 - 11/04/2019 15:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- Vers&o alterado de eSIG - 2° T.A. 11/2014 UFPE para SIPAC IMPLANTACAO

#8 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA
- Tarefa pai ajustado para #2003

02/06/2026

22
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