

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**CONTRATO:** 11/2014 - Implantação dos Sistemas SIG

**Ordens de Serviço:** 34

**Contratante:** Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

**Período da OS:** 02/05/2017 - 31/05/2017

Sistema	Tipo de Atividade	Prazo Inicial	Prazo Final	Descrição/Observações
SIPAC	Coleta de Informações	02/05/2017	31/05/2017	Coleta de informações do módulo SIPAC -: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ColetaInformacoesAcessoInformação.pdf</b></li></ul>
SIPAC	Preparação de ambiente para homologação e produção	02/05/2017	31/05/2017	Habilitação do Módulo: <b>PConfiguracoesGeraisSIPACAcessoInformacao.pdf</b>
SIPAC	Validação	02/05/2017	31/05/2017	Roteiros para validação do módulo: <b>Validação Módulo SIPAC Acesso a Informação.pdf</b>

Natal, 08 de Janeiro de 2018.