

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTRATO: 11/2014 - Implantação dos Sistemas SIG

Ordens de Serviço: 37

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Período da OS: 14/08/2017 - 14/09/2017

Sistema	Tipo de Atividade	Prazo Inicial	Prazo Final	Descrição/Observações
SIPAC	Coleta de Informações	14/08/2017	14/09/2017	Coleta de informações do módulo SIGAA - StrictoSensu: <ul style="list-style-type: none">• ColetaInformacoesPatrimoniolmovei.pdf
SIPAC	Preparação de ambiente para homologação e produção	14/08/2017	14/09/2017	Habilitação do Módulo: Patrimoniolmovei
SIPAC	Validação	14/08/2017	14/09/2017	Roteiros para validação do módulo: StrictoSensu <ul style="list-style-type: none">• ufpe_guia_patrimonio_imovel.pdf

Natal, 09 de outubro de 2017.