

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1729	SIGAA	Marco 3.6 - Estágio Docência e Có-Tutela	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:33
1727	SIGAA	Marco 3.5 - Adquirir Titulação	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:33
1726	SIGAA	Marco 3.4 - Cursar Disciplina, Realizar Trancamento e Solicitar Prorrogação	IBL	Concluída	4. Normal		02/04/2020 15:21
1725	SIGAA	Marco 3.3 - Oferta e Matrícula	IBL	Concluída	4. Normal		02/04/2020 15:22
1724	SIGAA	Marco 3.2 - Ingresso Discente e Bolsas	IBL	Pendente	4. Normal		24/04/2019 09:30
1722	SIGAA	Marco 3.1 - Curso e Estrutura Curricular	IBL	Concluída	4. Normal		29/07/2019 11:49
1354	SIGAA	Habilitar o Formulário de Evolução do Discente para o Nível Médio	IBL	Concluída	4. Normal		11/04/2019 16:20
1309	SIGAA	Acesso de docente associa o mesmo ao nível Técnico, e não localiza calendário acadêmico do CAP (Fundamental/Médio)	IBL	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	12/09/2018 11:30
958	SIPAC	Revalidação Módulo de Almoxarifado	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	30/07/2018 08:26
895	SIGAA	Módulo Ensino Fundamental	EAP	Concluída	4. Normal		11/04/2019 17:48
894	SIGAA	Preparar Ambientes para o Projeto	IBL	Concluída	4. Normal		04/09/2018 08:37
850	SIGAA	Módulo Stricto Sensu	EAP	Em andamento	4. Normal		02/04/2020 15:02
849	SIGAA	Módulo Residência	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
848	SIGAA	Módulo Educação Básica	TP	Concluída	4. Normal		11/04/2019 18:07
847	SIGAA	Marco 0 - Preparação	EAP	Concluída	4. Normal		11/04/2019 16:17
667	SIGAA	Integração SIGAA / UFPEId	IBL	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	05/09/2018 11:03
618	SIGAA	Videoconferência sobre GIT	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	13/09/2018 16:24
617	SIGAA	Videoconferência sobre infraestrutura	TP	Cancelada	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	13/09/2018 16:24
616	SIGAA	Treinamento UFRN - Exercícios	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	03/04/2018 13:20
615	SIGAA	Treinamento UFRN - Exercícios	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	13/09/2018 16:24
614	SIGAA	Treinamento UFRN - Exercícios	TP	Concluída	4. Normal	HIALLY RODRIGUES DE SA	13/09/2018 16:24
613	SIGAA	Treinamento UFRN - Utilitários da Arquitetura	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	04/04/2018 11:13
612	SIGAA	Treinamento UFRN - Utilitários da Arquitetura	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	13/09/2018 16:24
611	SIGAA	Treinamento UFRN - Utilitários da Arquitetura	TP	Concluída	4. Normal	HIALLY RODRIGUES DE SA	13/09/2018 16:24
610	SIGAA	Treinamento UFRN - Segurança e Auditoria	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	04/04/2018 09:52
609	SIGAA	Treinamento UFRN - Segurança e Auditoria	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	13/09/2018 16:24
608	SIGAA	Treinamento UFRN - Segurança e Auditoria	TP	Concluída	4. Normal	HIALLY RODRIGUES DE SA	13/09/2018 16:24
607	SIGAA	Treinamento UFRN - Arquitetura dos Sistemas	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	03/04/2018 13:21

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
606	SIGAA	Treinamento UFRN - Arquitetura dos Sistemas	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	13/09/2018 16:23
605	SIGAA	Treinamento UFRN - Arquitetura dos Sistemas	TP	Concluída	4. Normal	HIALLY RODRIGUES DE SA	13/09/2018 16:23
594	SIGAA	Elaborar Plano do Projeto	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	17/05/2018 12:10
370	SIPAC	Submódulo - Manutenção	IBL	Concluída	4. Normal		09/08/2019 10:17
357	SIGAA	Preparar um draft inicial de planejamento da implantação	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	11/02/2018 17:39
355	SIPAC	[Processo Eletrônico] Levantamento de solução alternativa ao Applet do Demoiselle Signer	TP	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	26/06/2018 15:04
352	SIPAC	Atualização da Estrutura Organizacional da UFPE	IBL	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	11/02/2019 17:04
351	SIPAC	Consolidação dos Empenhos do Hospital das Clínicas (Orçamento)	TP	Concluída	4. Normal		27/06/2018 09:04
350	SIPAC	Imersão no setor de Meio Ambiente e Resíduos Químicos / SINFRA	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	19/03/2018 11:03
349	SIPAC	Efetiva implantação do módulo de Orçamento	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	27/06/2018 09:04
348	SIPAC	Imersão no Almoxarifado / SINFRA	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	19/03/2018 11:03
346	SIPAC	Efetiva implantação do SIPAC na SINFRA - Manutenção (CBL)	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	21/02/2018 11:36
191	SIPAC	[Processo Eletrônico] Buscar mais informações sobre certificados providos pela RNP (ICPEdu);	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	24/08/2018 14:59
190	SIPAC	[Processo Eletrônico] Aprofundar o estudo sobre os tipos de soluções de assinatura, principalmente o tempo necessário para utilização de um portal de assinatura digital.	TP	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	26/06/2018 15:03
189	SIPAC	[Processo Eletrônico] Buscar e estudar alternativas de solução de assinatura digital em instituições que já usam processo eletrônico.	TP	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	26/06/2018 15:03
164	SIPAC	Atribuição de Perfis pela PROGEPE: validação e apresentação de processo modelado.	TP	Cancelada	4. Normal		11/04/2019 15:22
159	SIPAC	Apoio à Reestruturação Organizacional da UFPE	TP	Concluída	4. Normal		25/06/2018 14:06
45	SIPAC	Concluir FAQs pendentes 2/3 - Bruno	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	27/11/2017 08:59
44	SIPAC	Concluir FAQs pendentes 1/3 - Antonio	TP	Concluída	4. Normal		27/11/2017 08:59
43	SIPAC	Treinamento Módulo Infraestrutura - Gestores	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	09/10/2017 11:56
42	SIPAC	Estudar Módulo Infraestrutura (requisitante e gestor) - Rita	TP	Concluída	4. Normal		27/11/2017 08:59
41	SIPAC	Estudar Módulo Infraestrutura (requisitante e gestor) - Bruno	TP	Concluída	4. Normal		09/10/2017 11:54
40	SIPAC	Estudar Módulo Infraestrutura (requisitante e gestor) - Antonio	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	14/11/2017 07:35
39	SIPAC	Sprint01 - Captar conhecimento sobre o SIPAC.	TP	Concluída	4. Normal		27/11/2017 08:59

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
38	SIPAC	Workshop Compras	TP	Concluída	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	09/10/2017 11:57
27	SIPAC	Importação dos processos de compras em andamento.	TP	Cancelada	4. Normal		06/10/2017 07:58
26	SIPAC	Módulo Compras	TP	Cancelada	4. Normal		06/10/2017 07:58
25	SIPAC	Verificar atualização do cadastro CONARQ.	TP	Cancelada	4. Normal		06/10/2017 07:58
24	SIPAC	Definição sobre tipo de interessado Aluno.	TP	Cancelada	2. Urgente		06/10/2017 07:58
23	SIPAC	Treinamento dos usuários na versão mais nova do Módulo Protocolo.	TP	Cancelada	2. Urgente		06/10/2017 07:58
22	SIPAC	Migração dos Processos legados.	TP	Cancelada	2. Urgente		06/10/2017 07:58
21	SIPAC	Definição dos Papéis do SIPAC	TP	Cancelada	2. Urgente		06/10/2017 07:58
20	SIPAC	Definição sobre acesso de estagiários ao Módulo de Protocolo	TP	Cancelada	2. Urgente		06/10/2017 07:58
19	SIPAC	Definição da estrutura organizacional da UFPE no SIORG/SIPAC	TP	Cancelada	4. Normal		06/10/2017 07:57
18	SIPAC	Módulo Protocolo	TP	Cancelada	4. Normal		06/10/2017 07:58