

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
2696	SIGRH	Implantação Base do Módulo Financeiro	IBL	Pendente	4. Normal		19/08/2020 11:02
2695	SIGRH	Cálculo de Licenças e Afastamentos	IBL	Concluída	4. Normal		03/06/2021 11:08
2694	SIGRH	Cálculo de Encerramento de contrato de Professor Substituto	IBL	Concluída	4. Normal		03/06/2021 11:08
2693	SIGRH	Cálculo de Implantação de Novo Servidor	IBL	Concluída	4. Normal		23/02/2021 15:45
2692	SIGRH	Cálculos de Substituição / Designação e Dispensa	IBL	Concluída	4. Normal		04/01/2021 11:40
2691	SIGRH	Base de cálculos de progressão	IBL	Concluída	4. Normal		19/08/2020 11:03
2690	SIGRH	SubMódulo de Cálculos Financeiros	IBL	Concluída	4. Normal		03/06/2021 11:09
2523	SIPAC	Atualização da versão do SIPAC	EAP	Em andamento	4. Normal		16/11/2021 16:45
2522	SIGAA	Broco Graduação	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:27
2518	SIGAA	Bloco Extensão	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:29
2067	SIPAC	Submódulo - Projetos e Obras	IBL	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:04
2066	SIGAA	Marco 3.3.2 - Matrícula	IBL	Concluída	4. Normal		02/04/2020 15:21
2065	SIGAA	Marco 3.3.1 - Oferta	IBL	Concluída	4. Normal		02/04/2020 15:21
2003	SIPAC	SIPAC - Implatação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		20/11/2020 10:14
1806	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Aposentadoria	IBL	Em andamento	4. Normal		04/01/2021 11:43
1805	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:09
1804	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:10
1803	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação por Competência	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:08
1802	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação de Desempenho	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:10
1801	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Avaliação Funcional	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1800	SIGRH	IBLXX - Implementação da Calculadora de Progressão	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1799	SIGRH	IBLXX - Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:05
1798	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Comissões	IBL	Nova	4. Normal		24/04/2019 10:04
1797	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Financeiro	IBL	Nova	4. Normal		03/06/2021 11:07
1796	SIGRH	IBLXX - Implantação do Módulo Capacitação	IBL	Concluída	4. Normal		03/06/2021 11:11
1795	SIGRH	SIGHR - Implantação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		03/06/2021 11:19
1794	SIGAA	Módulo Relações Internacionais	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:44
1793	SIGAA	Módulo Programa de Atualização Pedagógica	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:44
1792	SIGAA	Módulo Formação Complementar	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1791	SIGAA	Módulo Vestibular	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1790	SIGAA	Módulo Diplomas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1789	SIGAA	Módulo Bibliotecas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1788	SIGAA	Módulo Produção Intelectual	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1787	SIGAA	Módulo Ambiente Virtual de Aprendizado	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1785	SIGAA	Módulo NEE	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:42
1784	SIGAA	Módulo Turma Virtual	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:42
1783	SIGAA	Módulo Infraestrutura Física	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1782	SIGAA	Módulo Ouvidoria	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:41
1781	SIGAA	Módulo Ações Acadêmicas Integradas	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1780	SIGAA	Módulo Pesquisa	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1779	SIGAA	Módulo Extensão	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 13:28
1778	SIGAA	Módulo Graduação	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1777	SIGAA	Módulo Monitoria	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1776	SIGAA	Módulo Lato Sensu	EAP	Em andamento	4. Normal		23/02/2021 15:06
1775	SIGAA	Módulo Convênios de Estágios	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1774	SIGAA	Módulo Avaliação Institucional	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1773	SIGAA	Módulo Ensino a Distância	EAP	Nova	4. Normal		04/05/2020 21:29
1772	SIGAA	Módulo Assistência Estudantil	EAP	Nova	4. Normal		24/04/2019 09:37
1771	SIGAA	SIGAA - Implantação Total	EAP	Em andamento	4. Normal		23/02/2021 15:06
1770	SIPAC	Submódulo - Gestão Ambiental	IBL	Concluída	4. Normal		27/01/2020 08:29
1567	SIPAC	Orçamento - Utilização de empenhos estimativos para requisições SRP	TP	Cancelada	4. Normal		09/08/2019 11:11
1488	SIPAC	[OS066] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anteriores a nível de código e banco de dados	IBL	Cancelada	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	11/02/2019 16:51
1486	SIPAC	[OS065] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anteriores a nível de código e banco de dados	IBL	Concluída	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	26/12/2018 16:12
1467	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [13/12] - Período complementar	TP	Concluída	4. Normal		15/08/2019 15:07
1421	SIPAC	[OS064] Migrar código do SharedResources para o repositório Gitlab	IBL	Concluída	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	06/11/2018 10:40
1252	SIPAC	[OS068] Projetos - Adicionar nova rubrica à submissão de projetos.	TP	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	09/08/2019 11:11
1184	SIPAC	[OS069] Orçamento - Reserva de saldo para as pequenas e medias empresas	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
1079	SIPAC	Revalidação Módulo de Auditoria	TP	Concluída	4. Normal	GABRIEL IBSON DE SOUZA	27/07/2018 08:37
1077	SIPAC	Sustentação 1º T.A. [12/12]	TP	Concluída	4. Normal		06/07/2018 10:23
1076	SIPAC	Sustentação 1º T.A. [11/12]	TP	Concluída	4. Normal		06/07/2018 10:23

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1072	SIGAA	Módulo Administração do Sistema	EAP	Concluída	4. Normal		11/04/2019 18:05
1071	SIPAC	[OS070] Orçamento - Criação de tela e Relatório Gestão Orçamentária.	TP	Cancelada	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	09/08/2019 11:11
1065	SIPAC	[OS063] Projetos e Convênios - Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos.	IBL	Concluída	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	21/01/2019 19:00
1064	SIPAC	Planejar campanha de geração de certificados e instalação	IBL	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	27/11/2018 12:36
1063	SIPAC	Atualizar report sobre itens da reunião de acompanhamento	TP	Cancelada	2. Urgente	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	11/04/2019 15:22
1062	SIGRH	Atualizar plano do SIGRH	TP	Concluída	2. Urgente	MARIANE MARIZ VIEIRA	26/09/2018 14:08
1061	SIGAA	Atualizar plano do SIGAA	TP	Nova	2. Urgente	HIALLY RODRIGUES DE SA	03/07/2018 10:46
1048	SIPAC	[Implantação Efetiva] Transpotes	TP	Cancelada	4. Normal		09/08/2019 11:11
1047	SIPAC	[Implantação Efetiva] Patrimônio Imóvel	TP	Cancelada	4. Normal		09/08/2019 11:11
1041	SIPAC	Módulo de SIG ADMIN	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1040	SIPAC	Módulo de PATRIMÔNIO IMÓVEL	EAP	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:03
1039	SIPAC	Módulo de ACESSO A INFORMAÇÃO	EAP	Pendente	4. Normal		24/08/2020 07:37
1038	SIPAC	Módulo de AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1037	SIPAC	Módulo de PROJETOS E CONVÊNIOS	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1036	SIPAC	Módulo de COMPRAS DE LIVROS	EAP	Nova	4. Normal		24/08/2020 12:05
1035	SIPAC	Módulo de TRANSPORTE	EAP	Concluída	4. Normal		13/09/2019 19:24
1034	SIPAC	Módulo de FATURAS	EAP	Pendente	4. Normal		25/08/2020 11:32
1033	SIPAC	Módulo de INFRAESTRUTURA	EAP	Pendente	4. Normal		27/01/2020 08:29
1032	SIPAC	Módulo de BOLSAS	EAP	Em andamento	4. Normal		20/11/2020 10:18
1031	SIPAC	Módulo de LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1030	SIPAC	Módulo de REGISTRO DE PREÇO	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1029	SIPAC	Módulo de ORÇAMENTO	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1028	SIPAC	Módulo de PATRIMÔNIO MÓVEL	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1027	SIPAC	Módulo de BOLETINS DE SERVIÇO	EAP	Concluída	4. Normal		20/11/2020 10:16
1026	SIPAC	Módulo de ALMOXARIFADO	EAP	Concluída	4. Normal		08/08/2019 16:04
1025	SIPAC	Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
1024	SIPAC	Módulo de CATÁLOGO DE MATERIAIS	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1023	SIPAC	Módulo de CONTRATOS	EAP	Em andamento	4. Normal		13/10/2020 09:42
1022	SIPAC	Módulo de REQUISIÇÕES	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1021	SIPAC	Módulo de INTEGRAÇÃO SIAFI	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1020	SIPAC	Módulo de PROTOCOLO	EAP	Concluída	4. Normal		05/07/2019 10:03
1013	SIGAA	Módulo Ensino Médio	EAP	Concluída	4. Normal		11/04/2019 17:49
1000	SIPAC	Revalidação Módulo de Patrimônio Móvel	TP	Concluída	4. Normal	ANDRÉ GUSTAVO BELO CAVALCANTI	08/08/2018 11:45
998	SIPAC	Revalidação Módulo de Contratos	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	27/07/2018 08:35
959	SIPAC	[OS062] Manutenção Evolutiva - SIPAC Arquivamento Processos	IBL	Concluída	4. Normal		24/08/2018 15:14
957	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [12/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/02/2019 14:01
956	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [11/12]	TP	Concluída	4. Normal		19/12/2018 12:25
955	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [10/12]	TP	Concluída	4. Normal		16/11/2018 12:24
954	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [09/12]	TP	Concluída	4. Normal		13/11/2018 10:51
953	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [08/12]	TP	Concluída	4. Normal		18/09/2018 09:32
952	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [07/12]	TP	Concluída	4. Normal		18/09/2018 09:32
951	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [06/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/04/2019 15:32
950	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [05/12]	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2018 12:59
949	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [04/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
948	SIPAC	[Implantação Efetiva] Compra de Livros	TP	Cancelada	4. Normal		09/08/2019 11:11
947	SIPAC	[Implantação Efetiva] Almoarifado	IBL	Cancelada	4. Normal		11/02/2019 17:23
946	SIPAC	[Implantação Efetiva] Boletim de Serviços	TP	Cancelada	4. Normal		09/08/2019 11:11
945	SIPAC	[Implantação Efetiva] Patrimônio	IBL	Concluída	4. Normal		05/07/2018 10:34
943	SIPAC	Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG	BUG	Concluída	4. Normal	ELTHER DEMETRIO DA SILVA OLIVEIRA	11/02/2019 17:03
942	SIPAC	Implantar o Módulo Protocolo - Institucional	TP	Concluída	4. Normal		11/02/2019 17:04
941	SIPAC	Atualização da versão do SIPAC	IBL	Concluída	4. Normal		09/08/2018 15:54
940	SIPAC	Solução da assinatura digital	IBL	Concluída	4. Normal	MARDENI FERREIRA DE SOUZA SÁ	27/11/2018 12:36
938	SIPAC	[Implantação Efetiva] Processo Eletrônico	IBL	Concluída	4. Normal		11/02/2019 17:05
937	SIPAC	Implantação (migração, treinamentos e operação assistido)	TP	Concluída	4. Normal		06/08/2018 08:16

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
936	SIPAC	Customizar funcionalidades de Projetos	TP	Concluída	4. Normal		26/06/2018 14:33
935	SIPAC	[Implantação Efetiva] Projetos e Convênios	IBL	Concluída	4. Normal		06/08/2018 08:16
933	SIPAC	Pacote requisição, compras, orçamento, licitação	TP	Concluída	4. Normal		23/08/2018 11:54
932	SIPAC	[Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave"	TP	Cancelada	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	23/08/2018 12:00
931	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [03/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
930	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [02/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
929	SIPAC	Sustentação 2º T.A. [01/12]	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
928	SIPAC	[OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
927	SIPAC	[OS060] Manutenção Evolutiva - Protocolo [Assinatura Digital]	IBL	Concluída	4. Normal		14/12/2018 17:34
921	SIPAC	Revalidação Módulo de Licitações	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	27/07/2018 08:35
920	SIPAC	Revalidação Módulo de Liquidação de Despesas	TP	Concluída	4. Normal	UBIRACY DOS SANTOS REGO JUNIOR	27/07/2018 08:34
919	SIPAC	Revalidação Módulo de Compras [Registro de Preço]	TP	Concluída	4. Normal	KARLA THAIS CHAVES DA SILVA	27/07/2018 08:34
918	SIPAC	Revalidação Módulo de Catálogo de Materiais	TP	Concluída	4. Normal	GABRIEL IBSON DE SOUZA	27/07/2018 08:34
917	SIPAC	Revalidação Módulo de Orçamento	TP	Concluída	4. Normal	BRUNO CHAVES DE FREITAS	20/06/2018 12:04
916	SIPAC	Revalidação Módulo de Compras	TP	Concluída	4. Normal	HIALLY RODRIGUES DE SA	27/07/2018 08:33
899	SIPAC	[OS059] Treinamento - SIPAC Projetos e Convênios	TP	Concluída	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	05/07/2018 12:56
589	SIPAC	[OS058] Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs	TP	Concluída	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	05/07/2018 12:56
509	SIPAC	[OS057] Manutenção Evolutiva - Projetos e Convênios - Adicionar detalhamento das despesas	IBL	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
460	SIPAC	Projeto de customização do Módulo de Projetos e Convênios	TP	Cancelada	1. Imediata	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	20/06/2018 14:09
457	SIPAC	Providenciar ofício solicitando pagamento da 2ª parcela do 2º Aditivo do TC 03/2013 UFRN/UFPE	TP	Cancelada	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	11/04/2019 15:22
456	SIPAC	Providenciar ofício solicitando pagamento da 1ª parcela do 2º Aditivo do TC 03/2013 UFRN/UFPE	TP	Cancelada	4. Normal	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA	11/04/2019 15:22

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
455	SIPAC	Planejar visita técnica para a Federal Bahia	TP	Cancelada	4. Normal	ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA	20/06/2018 13:48
387	SIPAC	[OS056] Manutenção Evolutiva - SIPAC Patrimônio RMB	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
386	SIPAC	[OS055] Treinamento N2 CAA, CAV Infraestrutura	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
385	SIPAC	[OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2018 12:58
384	SIPAC	[OS053] Treinamento N2 Compras, Licitações e Srp	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
383	SIPAC	[OS052] Treinamento N2 Contratos	TP	Concluída	4. Normal		09/03/2018 13:44
382	SIPAC	[OS051] Treinamento N2 Almoxarifado e Patrimônio	TP	Concluída	4. Normal		09/03/2018 13:44
381	SIPAC	[OS050] Treinamento N2 Projetos e Bolsas	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 09:58
380	SIPAC	[OS049] Treinamento N2 Sigadmin e Protocolo	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
379	SIPAC	[OS048] Documentação para Usuário para 46 Funções Transacionais	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
378	SIPAC	[OS047] Treinamento SIPAC - CAA e CAV	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
377	SIPAC	[OS046] Treinamento SIPAC - Módulo de Boletim de serviços	TP	Concluída	4. Normal		08/08/2019 16:06
345	SIPAC	[OS047] Treinamento SIPAC - CAA e CAV	TP	Concluída	4. Normal		06/02/2018 07:42
344	SIPAC	[OS046] Treinamento SIPAC - Boletim de serviços	TP	Concluída	4. Normal		06/02/2018 07:42
343	SIPAC	[OS045] Treinamento SIPAC - PROGEST PROPLAN	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
342	SIPAC	[OS044] Treinamento SIPAC - Compras DL e IN	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
341	SIPAC	[OS043] Documentação para Usuário para 13 Funções Transacionais	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
340	SIPAC	[OS042] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Infraestrutura	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
339	SIPAC	[OS041] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Orçamento	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
338	SIPAC	[OS040] Treinamento SIPAC - Módulo de Projetos	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
337	SIPAC	[OS039] Treinamento SIPAC - Módulo de Auditoria	TP	Concluída	4. Normal		05/07/2018 12:56
336	SIPAC	[OS038] Documentação para Usuário para 32 Funções Transacionais	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
335	SIPAC	[OS037] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Patrimônio Imóvel	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
334	SIPAC	[OS036] Treinamento SIPAC - Protocolo - Secretarias	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
333	SIPAC	[OS035] Treinamento SIPAC - Protocolo - Gestores	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
332	SIPAC	[OS034] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Acesso à Informação	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
331	SIPAC	[OS033] Treinamento dos principais módulos já implantados do SIPAC para o N2	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
330	SIPAC	[OS032] Documentação para Usuário para 38 Funções Transacionais	TP	Concluída	1. Imediata		22/02/2018 11:16
329	SIPAC	[OS029] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Compra de Livros	TP	Concluída	4. Normal		09/08/2019 11:11
328	SIPAC	[OS028] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo Transportes	TP	Concluída	1. Imediata		09/08/2019 11:11
327	SIPAC	Sustentação 1º T.A. [12/12]	TP	Cancelada	4. Normal		05/07/2018 13:43
326	SIPAC	Sustentação 1º T.A. [11/12]	TP	Cancelada	4. Normal		05/07/2018 13:43

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
325	SIPAC	Sustentação 1º T.A. [10/12]	TP	Concluída	4. Normal		07/03/2018 16:34
324	SIPAC	[OS024] Migração de Dados - Protocolo	TP	Concluída	1. Imediata		25/06/2018 14:06
323	SIPAC	[OS 008] Treinamento SIGAdmin, Cat. Mat. Patrimônio	TP	Concluída	4. Normal		03/02/2018 07:39