

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
3203	Contratações de TIC	Apoio processo de compra 23076.061479/2021-92	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/07/2021 19:23
3202	Contratações de TIC	Apoio processo de compra 23076.061476/2021-76	Tarefa	Pendente	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/07/2021 20:08
3201	Contratações de TIC	Apoio processo de compra 23076.059148/2021-76	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/07/2021 19:19
3197	Contratações de TIC	Ajustes na LV de contratação com base nas propostas da DLC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	14/07/2021 18:10
3196	Contratações de TIC	Apoio inicial no processo de contratação de firewall	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	21/07/2021 16:49
3189	Contratações de TIC	Solicitar atualização da página de processos da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	21/07/2021 16:48
3188	Contratações de TIC	Reunião de validação do novo template/padrão de modelagem (Raphael)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	21/07/2021 16:54
3187	Contratações de TIC	Apoio no processo de contratação de aparelhos de telefonia	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	13/07/2021 09:55
3174	Contratações de TIC	Atualização da Lista de verificação (com a IN31)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/07/2021 18:02
3173	Contratações de TIC	Reunião Nobreak (c/ Meira)	Tarefa	Backlog priorizado	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/06/2021 17:12
3172	Contratações de TIC	Teletrabalho nas Universidades Federais	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/06/2021 17:12
3144	Contratações de TIC	Apoio no processo 23076.042853/2021-49	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/06/2021 19:20
3142	Contratações de TIC	Reunião - Construção solução nobreaks STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/06/2021 19:48
3141	Contratações de TIC	Pesquisa sobre lista de verificação da atualização da IN01/2019	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/06/2021 10:00
3133	Contratações de TIC	Apoio no atendimento do processo 23076.027422/2020-74	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/06/2021 19:17
3131	Contratações de TIC	Reunião para preenchimento DFD (contrat. nobreaks) - continuação	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	25/05/2021 18:05
3127	Contratações de TIC	Estudo sobre recomendações da CGU (monitoramento de ativos de TIC)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	25/05/2021 18:06
3124	Contratações de TIC	Reunião para entendimento inicial sobre a contratação de nobreaks	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	24/05/2021 11:23
3121	Contratações de TIC	Participação no processo de contratação de computadores (adesão)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	14/05/2021 18:00
3094	Contratações de TIC	Estudo e apoio para contratação do serviço de manutenção de nobreaks da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	10/05/2021 11:16
3081	Contratações de TIC	Apoio na definição do cronograma de contratações de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	30/04/2021 17:25
3078	Contratações de TIC	Inclusão de templates de recebimento no SIPAC e ajustes	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	06/05/2021 12:39
3077	Contratações de TIC	Disponibilizar atualizações dos templates na página da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	30/04/2021 17:26
3074	Contratações de TIC	Testar acesso educacional à Autodesk para a UFPE	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	23/04/2021 14:48
3064	Contratações de TIC	Obter orçamentos dos SWs	Tarefa	Arquivada	3. Alta	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	23/04/2021 11:58
3063	Contratações de TIC	Ajustes nos documentos/templates de recebimento (IN01/2019)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/04/2021 14:24

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
3060	Contratações de TIC	Definição de Catmats para compras comuns (Hardware)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/03/2021 19:00
3059	Contratações de TIC	Melhorias/aprimoramento atividades do GT de Ativos (parte 1)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	15/04/2021 12:17
3058	Contratações de TIC	Alinhamentos Grupo aquisição	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	08/04/2021 09:20
3057	Contratações de TIC	Conversa/reunião com Superintendente	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	06/04/2021 09:26
3056	Contratações de TIC	Finalizar planilha de demandas (SWs)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	22/04/2021 12:28
3054	Contratações de TIC	Ajustes no Procedimento de recebimento e avaliação da qualidade	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/03/2021 17:04
3053	Contratações de TIC	Email ao SISP sobre alinhamento à EGD	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	03/03/2021 10:59
3052	Contratações de TIC	Atendimento ao processo de compra de Servidor de Rede tipo Rack - NTVRU ( 23076.003842/2021-23)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/03/2021 15:19
3051	Contratações de TIC	Fazer ajustes no procedimento de compras comuns de bens e serviços de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/03/2021 15:37
3050	Contratações de TIC	Realizar comunicações sobre Contratações (pela Superintendência)	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:43
3049	Contratações de TIC	Apresentar propostas de solução às questões críticas de contratações	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:41
3048	Contratações de TIC	Realizar revisão/proposição inicial na Norma de Contratações	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	26/02/2021 09:50
3047	Contratações de TIC	Apoiar o aprimoramento do parecer técnico de compras	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	15/04/2021 12:35
3046	Contratações de TIC	Reunião GT Ativos - da Aquisição ao Desfazimento	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	11/02/2021 14:14
3044	Contratações de TIC	Realizar comunicações sobre Contratações (pela DTIC)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:43
3043	Contratações de TIC	Solicitação de informações sobre Painel de Contratações da UFCA	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	11/02/2021 14:08
3042	Contratações de TIC	Atendimento ao processo 23076.061657/2020-42 (revisando os ajustes solicitados)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	11/02/2021 13:10
3041	Contratações de TIC	Iniciar discussão sobre definição responsabilidades sobre conformidade no processo	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	12/02/2021 09:40
3040	Contratações de TIC	Atendimento ao processo 23076.011564/2021-79	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	09/02/2021 19:07
3039	Contratações de TIC	Reunião para definição sobre demandas comuns de conectividade	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	12/02/2021 16:25
3038	Contratações de TIC	Definição do Procedimento para coleta de demandas comuns de TIC (primeira versão)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	17/02/2021 13:21
3037	Contratações de TIC	Questionamento à UFCA sobre Painel de Acompanhamento das Contratações de TI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	08/02/2021 12:51
3035	Contratações de TIC	Atualizar formulário de demandas comuns (área de Meira) - parte 2	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	12/02/2021 11:43
3034	Contratações de TIC	Estudar e preparar questionamentos sobre questões críticas de contratações	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	24/02/2021 15:07
3033	Contratações de TIC	Atendimento ao processo 23076.079055/2020-67	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 13:47

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
3032	Contratações de TIC	Reunião de alinhamento entre os 2 GTs de ativos	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 13:52
3031	Contratações de TIC	Reunião GT Ativos - da Aquisição ao Desfazimento	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	04/02/2021 18:27
3030	Contratações de TIC	Definição de planilha/form para coleta de demandas (versão inicial)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 09:38
3029	Contratações de TIC	Reunião sobre monitoramento PDTIC no OTRS	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	03/02/2021 18:42
3021	Contratações de TIC	Preparar comunicado à UFPE que projetores (e outros) não são TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	03/02/2021 18:39
3020	Contratações de TIC	Enviar email para a Unila sobre editais com recursos direto na conta de pesquisador não seguirem fluxo da IN01/2019	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	08/02/2021 11:04
3019	Contratações de TIC	Estudar processo para compras abaixo de 17.600	Tarefa	Inbox	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	26/02/2021 09:49
3018	Contratações de TIC	Procedimentos para compras comuns de TIC (com ajustes solicitados)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	01/03/2021 11:41
3017	Contratações de TIC	Preparar comunicado na STI sobre as orientações relativas ao ETP	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 09:48
3016	Contratações de TIC	Atendimento ao processo 23076.3842/2021-23	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/01/2021 12:34
3015	Contratações de TIC	Estudo sobre não alinhamento com a Estratégia de Governança Digital	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 19:01
3014	Contratações de TIC	Corrigir links do template de DOD	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	28/01/2021 12:32
3013	Contratações de TIC	Apoio ao processo 23076.061657/2020-42	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	24/02/2021 14:55
3011	Contratações de TIC	Reunião GT Ativos - da Aquisição ao Desfazimento	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/01/2021 10:09
3010	Contratações de TIC	Reunião ETP Digital	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	26/01/2021 15:29
3009	Contratações de TIC	Reunião STI e Progest - Ativos de Informática e ETP digital	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	27/01/2021 14:42
3002	Contratações de TIC	Atendimento aos processos 23076.059447/2020-57 e 23076.060469/2020-11	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	22/01/2021 12:40
3001	Contratações de TIC	Providenciar novos banners na página da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/01/2021 12:10
3000	Contratações de TIC	Reunião do GT Ativos (contratações)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	21/01/2021 16:01
2996	Contratações de TIC	Apoio com dúvidas sobre contratação	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	27/01/2021 14:48
2995	Contratações de TIC	Atualizar página com exceções (projetores e telas)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	05/02/2021 09:53
2990	Contratações de TIC	Atendimento ao processo 23076.059447/2020-57	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2989	Contratações de TIC	Reunião sobre questões envolvendo Compras de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2983	Contratações de TIC	Atualizar página com exceções (serviços de engenharia)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 14:21
2982	Contratações de TIC	Atualizar página e documento de especificação de microinformática	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	29/01/2021 12:07
2981	Contratações de TIC	Reunião sobre prazos da coleta de demandas	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2980	Contratações de TIC	Propor revogação do uso do ETP Digital para TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2979	Contratações de TIC	Criar template de TR para adesões de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	20/01/2021 17:04

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
2978	Contratações de TIC	Listar problemas/dores de compras de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2973	Contratações de TIC	Reunião GT Ativos - da Aquisição ao Desfazimento	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2969	Contratações de TIC	Criação do template ETP Digital para TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2943	Contratações de TIC	Atualizar Portal de Contratações da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2942	Contratações de TIC	Atendimento de processos de compras (da semana)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2848	Contratações de TIC	Atendimento dos processos de compras	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2841	Contratações de TIC	Preparação para reunião de planejamento GT Ativos	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2840	Contratações de TIC	Reunião de alinhamento com Henrique (webinar)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2824	Contratações de TIC	Inclusão de detalhamento sobre elaboração do ETP e Projeto Básico no Memorando	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2822	Contratações de TIC	Apoio na documentação de contratação do Microsoft Teams	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2821	Contratações de TIC	Reunião sobre contratação de Microsoft Teams	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2812	Contratações de TIC	Apoio à compra de TIC Processo 23076.039036/2020-97	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2811	Contratações de TIC	Preparar e realizar reunião com Henrique (Progest)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2810	Contratações de TIC	Revisar e atualizar página da STI com ETP tradicional de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	27/01/2021 18:16
2809	Contratações de TIC	Criar Lista de Verificação do DOD	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2793	Contratações de TIC	Ajuste do Termo de responsabilidade à solicitação da Auditoria	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2783	Contratações de TIC	Orientações aos processos de compras 23076.049808/2020-59 e 23076.046526/2020-15	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2781	Contratações de TIC	Aula 13 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2780	Contratações de TIC	Atendimento ao processo de compra 23076.034399/2020-69 (estabilizadores)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2779	Contratações de TIC	Apoiar requisitante na compra processo 23076.047117/2020-63	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:22
2763	Contratações de TIC	Apoio a Fabio Rosa no processo de compras de DOI (23076.035052/2020-92)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:23
2760	Contratações de TIC	Aula 12 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2759	Contratações de TIC	Aula 11 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2753	Contratações de TIC	Validar e enviar nova proposta de texto da Minuta do Memorando	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2752	Contratações de TIC	Adição de novas propostas à minuta do Memorando	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2749	Contratações de TIC	Apoio na revisão e ajuste dos templates da STI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2743	Contratações de TIC	Treinamento sobre recebimento de Bens de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2732	Contratações de TIC	Aula 10 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em
2730	Contratações de TIC	Análise de demanda de contratação de TI (23076.003056/2020-05)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:23
2726	Contratações de TIC	Análise de demanda de contratação de TI (23076.046510/2020-59)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:23
2722	Contratações de TIC	Revisão do texto da minuta do memorando IN 01/2019	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2698	Contratações de TIC	Reunião com Henrique sobre IN01/2019	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2689	Contratações de TIC	Apresentação para treinamento sobre recebimentos de bens de TI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2688	Contratações de TIC	Aula 9 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2687	Contratações de TIC	Aula 8 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2686	Contratações de TIC	Aula 7 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2685	Contratações de TIC	Aula 6 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2669	Contratações de TIC	Aula 5 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2668	Contratações de TIC	Aula 4 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2664	Contratações de TIC	Aula 3 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2660	Contratações de TIC	Aula 2 sobre Compras (Célio)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:15
2657	Contratações de TIC	Melhoria do Processo de Compras de TI	Tarefa	Backlog priorizado	4. Normal		06/05/2021 12:39
2655	Contratações de TIC	Análise da revisão do memorando pela PROGEST	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2652	Contratações de TIC	Continuar redação do memorando de compras	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2649	Contratações de TIC	Solicitar revisão do memorando pelos entrevistados	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2648	Contratações de TIC	Finalizar primeira versão sobre template de compras IN01	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2635	Contratações de TIC	Escrever seção 1 e 2	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2634	Contratações de TIC	Estudar Memorando IN01 e estruturar seções	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2628	Contratações de TIC	Planejamento do projeto de melhoria (processo de compras)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2618	Contratações de TIC	Preparação e estudo para projeto de melhoria (processo de compras)	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2617	Contratações de TIC	Entrevistas sobre dificuldades com compras	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:13
2575	Contratações de TIC	Estudo e organização da seção Aquisições e Contratações de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:16
2566	Contratações de TIC	Propor regras sobre responsabilidade na análise de aquisição de bens e serviços de TIC	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:16
2565	Contratações de TIC	Estudar/pesquisar análise técnica para compra de bens/serviços do NTI	Tarefa	Arquivada	4. Normal	DANIEL DE FRANCA ARCOVERDE	19/01/2021 10:16