

SIPAC - EAP #1020

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de PROTOCOLO

25/06/2018 13:23 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	01/12/2016
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	31/01/2019
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição			
Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Subtarefas:			
TP # 159: Apoio à Reestruturação Organizacional da UFPE			Concluída
TP # 324: [OS024] Migração de Dados - Protocolo			Concluída
IBL # 927: [OS060] Manutenção Evolutiva - Protocolo [Assinatura Digital]			Concluída
IBL # 938: [Implantação Efetiva] Processo Eletrônico			Concluída
IBL # 352: Atualização da Estrutura Organizacional da UFPE			Concluída
TP # 942: Implantar o Módulo Protocolo - Institucional			Concluída
BUG # 943: Operação assistida Processo Eletrônico - Ações c/ e-SIG			Concluída
IBL # 940: Solução da assinatura digital			Concluída
TP # 189: [Processo Eletrônico] Buscar e estudar alternativas de solução de assinatura ...			Concluída
TP # 190: [Processo Eletrônico] Aprofundar o estudo sobre os tipos de soluções de assin...			Concluída
TP # 191: [Processo Eletrônico] Buscar mais informações sobre certificados providos pel...			Concluída
TP # 355: [Processo Eletrônico] Levantamento de solução alternativa ao Applet do Demois...			Concluída
IBL # 1064: Planejar campanha de geração de certificados e instalação			Concluída
IBL # 941: Atualização da versão do SIPAC			Concluída
TP # 916: Revalidação Módulo de Compras			Concluída
TP # 917: Revalidação Módulo de Orçamento			Concluída
TP # 918: Revalidação Módulo de Catálogo de Materiais			Concluída
TP # 919: Revalidação Módulo de Compras [Registro de Preço]			Concluída
TP # 920: Revalidação Módulo de Liquidação de Despesas			Concluída
TP # 921: Revalidação Módulo de Licitações			Concluída
TP # 958: Revalidação Módulo de Almoxarifado			Concluída
TP # 998: Revalidação Módulo de Contratos			Concluída
TP # 1000: Revalidação Módulo de Patrimônio Móvel			Concluída
TP # 1079: Revalidação Módulo de Auditoria			Concluída
IBL # 959: [OS062] Manutenção Evolutiva - SIPAC Arquivamento Processos			Concluída
IBL # 1421: [OS064] Migrar código do SharedResources para o repositório Gitlab			Concluída
IBL # 1486: [OS065] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anter...			Concluída
IBL # 1488: [OS066] Apoio presencial para elucidar soluções aplicadas em demandas anter...			Cancelada

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#3 - 26/06/2018 09:41 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 01/10/2018 09:54 - ELTHER DEMETRIO DA SILVA OLIVEIRA

- Arquivo Relatório de Testes - Protocolo- SIPAC.pdf adicionado

Relatório de testes relativo ao Módulo Protocolo.

#5 - 11/02/2019 17:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#6 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#7 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

Arquivos

Relatório de Testes - Protocolo- SIPAC.pdf	255 KB	01/10/2018	ELTHER DEMETRIO DA SILVA OLIVEIRA
--	--------	------------	-----------------------------------