

SIPAC - EAP #1024

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de CATÁLOGO DE MATERIAIS

25/06/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	25/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 39

#2 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 25/06/2018 13:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#5 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (39)

#6 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#7 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003