

SIPAC - EAP #1025

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de COMPRAS E LICITAÇÕES

25/06/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	11/10/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	20/10/2017
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Subtarefas:			
TP # 342: [OS044] Treinamento SIPAC - Compras DL e IN			Concluída
TP # 343: [OS045] Treinamento SIPAC - PROGEST PROPLAN			Concluída
Tarefas relacionadas:			
relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos ch...		Cancelada	01/04/2018 24/04/2018
relacionado a TP #928: [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo -...		Concluída	02/07/2018 13/07/2018

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 39

#2 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 25/06/2018 13:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#5 - 25/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave" adicionado

#6 - 25/06/2018 14:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Concluída para Em andamento

#7 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (39)

#8 - 26/06/2018 13:21 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Aguardando conclusão de customização demandada para este módulo.

Algumas OS ainda estão pendente de pagamento.

Os trabalho de efetivação da implantação já estão em andamento e dependem da customização finalizar para terminar a tarefa.

#9 - 27/07/2018 08:47 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

A customização foi validada pelo cliente, mas tivemos que realizar ajustes. O cliente está de férias e estamos aguardando o retorno pra realizar uma nova validação;

#10 - 23/08/2018 11:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #928: [OS061] Manutenção Evolutiva - Portal Administrativo - Requisições e Atas adicionado

#11 - 23/08/2018 11:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#12 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#13 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003