

SIPAC - EAP #1026

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de ALMOXARIFADO

25/06/2018 13:27 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/09/2018
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Subtarefas: IBL # 947: [Implantação Efetiva] Almojarifado			Cancelada

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#3 - 27/07/2018 08:48 - ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONÇA

Já implantamos em dois almojarifados. Sinfra e Central

#4 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#5 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#6 - 08/08/2019 16:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#7 - 08/08/2019 16:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída