

## SIPAC - EAP #1029

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

### Módulo de ORÇAMENTO

25/06/2018 13:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	12/09/2017
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	04/06/2018
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Versão:</b>	SIPAC IMPLANTACAO	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b> Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
<b>Subtarefas:</b>			
TP # 339: [OS041] Treinamento de Imersão SIPAC - Módulo de Orçamento			<b>Concluída</b>
TP # 349: Efetiva implantação do módulo de Orçamento			<b>Concluída</b>
TP # 351: Consolidação dos Empenhos do Hospital das Clínicas (Orçamento)			<b>Concluída</b>
TP # 589: [OS058] Treinamento - Fluxos e Apoio à CAFs			<b>Concluída</b>
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos ch...			<b>Cancelada</b> 01/04/2018 24/04/2018
relacionado a TP #1071: [OS070] Orçamento - Criação de tela e Relatório Gestã...			<b>Cancelada</b> 18/01/2019 28/01/2019

### Histórico

#### #1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#### #2 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#### #3 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#### #4 - 25/06/2018 13:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#### #5 - 25/06/2018 14:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Concluída para Em andamento

#### #6 - 25/06/2018 14:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #932: [Implantação Efetiva] Consolidar o uso dos "módulos chave" adicionado

#### #7 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#### #8 - 26/06/2018 13:00 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Todas as tarefas de implantação já foram concluídas.  
Aguardando as OS em aberto serem pagas para fechar a tarefa.

**#9 - 23/08/2018 11:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- relacionado a TP #1071: [OS070] Orçamento - Criação de tela e Relatório Gestão Orçamentária. adicionado

**#10 - 23/08/2018 11:57 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

**#11 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

**#12 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Tarefa pai ajustado para #2003