

SIPAC - EAP #1032

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de BOLSAS

25/06/2018 13:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Em andamento	Início:	20/11/2020
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	20%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#3 - 26/06/2018 13:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Foi decidido suspender este módulo tendo em vista que não é aderente aos processos de negócio da UFPE. Aguardando o pagamento de OS relativas ao módulo para concluir a tarefa do módulo.

#4 - 05/07/2018 10:39 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

Por enquanto esta suspenso por não ter aplicabilidade na UFPE sem algumas customizações.

Com a implantação do SIGAA, nos módulos que demandam bolsas, poderemos voltar a discutir a implantação deste módulo.

#5 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#6 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#7 - 09/08/2019 09:59 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 100 para 20

#8 - 24/08/2020 12:03 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Data prevista excluído (07/02/2018)

#9 - 20/11/2020 10:00 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- Situação alterado de Pendente para Em andamento

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida

#10 - 20/11/2020 10:18 - JORGE DENYS SANTOS JARA

- Início alterado de 06/02/2018 para 20/11/2020

MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA escreveu:

Instalação
Customização
Homologação
Treinamento
Capacitação CSTIC
Produção assistida