

SIPAC - EAP #1034

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de FATURAS

25/06/2018 13:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Pendente	Início:	25/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	50%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Tarefas relacionadas: relacionado a EAP #1023: Módulo de CONTRATOS			
			Em andamento 02/03/2020 30/10/2020

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (42)

#3 - 05/07/2018 10:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a EAP #1023: Módulo de CONTRATOS adicionado

#4 - 05/07/2018 10:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Este módulo tem um relacionamento muito forte com o módulo de contratos.

E pelas limitações do cliente, não temos como continuar no momento. e retomaremos assim que o cliente voltar de período de férias em Agosto/2018.

#5 - 05/07/2018 10:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#6 - 05/07/2018 10:49 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#7 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#8 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#9 - 09/08/2019 10:19 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 50

#10 - 24/08/2020 12:02 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- % Terminado alterado de 50 para 20

#11 - 25/08/2020 11:32 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 20 para 50

Treinando unidades de negócio para iniciar a produção assistida