

SIPAC - EAP #1035

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de TRANSPORTE

25/06/2018 13:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	19/08/2019
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	13/09/2019
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Tarefas relacionadas: relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria			
		Concluída	20/02/2018 21/02/2018

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 14:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria adicionado

#4 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (42)

#5 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#6 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#7 - 09/08/2019 10:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#8 - 09/08/2019 10:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 100 para 80

- Data prevista alterado de 30/03/2019 para 03/09/2019

Alinhando com a gestão do setor de transporte o período de produção assistida.

#9 - 14/08/2019 15:26 - WALQUIRIA SILVA DE OLIVEIRA

- Início alterado de 26/06/2018 para 19/08/2019

- Data prevista alterado de 03/09/2019 para 08/09/2019

- Arquivo Memo transporte divulgação.docx adicionado

Após reunião com o cliente, ficou acordado que a operação assistida terá início em 19/08/2019 e será concluída em 08/09/2019, sendo dividida em

duas fases:

Primeira fase: de 19/08/2019 a 25/08/2019 serão feitos os cadastros pendentes de motoristas terceirizados, unidades que autorizam deslocamentos, cadastros de veículos e unidades que possuem abastecimento de geradores de energia.

Segunda fase: de 26/08/2019 a 08/09/2019 serão liberados os acessos aos solicitantes da comunidade acadêmica para requisição de veículos para deslocamento e requisições de abastecimento de geradores de energia, onde serão assistidas todas as requisições feitas neste período, sendo o marco oficial a data de 26/08/2019.

As campanha de divulgação será realizada através de ofício circular(em anexo) e publicações no site ufpe.br/sipac

#10 - 09/09/2019 18:28 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *Data prevista alterado de 08/09/2019 para 13/09/2019*

Segunda fase replanejada para finalizar dia 13/set.

#11 - 13/09/2019 19:24 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- *% Terminado alterado de 80 para 100*

- *Situação alterado de Em andamento para Concluída*

Comunicação que marca a homologação do período de produção assistida.

OFICIO CIRCULAR Nº 72/2019 - DA (11.97.09)

(Identificador: 201910002)

Nº do Protocolo: 23076.045325/2019-51

Arquivos

Memo transporte divulgação.docx

122 KB

14/08/2019

WALQUIRIA SILVA DE OLIVEIRA