

SIPAC - EAP #1036

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de COMPRAS DE LIVROS

25/06/2018 13:30 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Nova	Início:	
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	20%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Tarefas relacionadas:			
relacionado a TP #329: [OS029] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Compra d...		Concluída	20/05/0006 20/07/2017
relacionado a TP #948: [Implantação Efetiva] Compra de Livros		Cancelada	30/11/2019

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (42)

#3 - 11/04/2019 15:25 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#4 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#5 - 09/08/2019 10:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai excluído (#2003)

#6 - 09/08/2019 10:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #329: [OS029] Apoio à Implantação SIPAC - Módulo de Compra de Livros adicionado

#7 - 09/08/2019 10:36 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #948: [Implantação Efetiva] Compra de Livros adicionado

#8 - 09/08/2019 10:37 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 100 para 20

#9 - 09/08/2019 10:44 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#10 - 24/08/2020 12:05 - FRANCISCO JUVENAL FEITOSA NEVES

- Data prevista excluído (30/11/2019)