

SIPAC - EAP #1038

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

25/06/2018 13:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Concluída	Início:	29/08/2017
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	30/08/2017
Categoria:		% Terminado:	100%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			
Subtarefas: TP # 337: [OS039] Treinamento SIPAC - Módulo de Auditoria Concluída			
Tarefas relacionadas: relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria Concluída 20/02/2018 21/02/2018			

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:48 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 40

#2 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 25/06/2018 13:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#5 - 25/06/2018 14:12 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- relacionado a TP #385: [OS054] Treinamento N2 Transporte, Boletim e Auditoria adicionado

#6 - 25/06/2018 14:34 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Concluída para Em andamento

#7 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (40)

#8 - 26/06/2018 12:56 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Todas as atividades de implantação já foram concluídas.
Aguardando o pagamento das OSs em aberto para fechar a implantação do módulo.

#9 - 24/08/2018 17:16 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#10 - 11/04/2019 15:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#11 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003