

SIPAC - EAP #1039

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

Módulo de ACESSO A INFORMAÇÃO

25/06/2018 13:31 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

Situação:	Pendente	Início:	25/06/2018
Prioridade:	4. Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	20%
Versão:	SIPAC IMPLANTACAO	Tempo estimado:	0.00 hora
Descrição Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			

Histórico

#1 - 25/06/2018 13:50 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 42

#2 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (42)

#3 - 05/07/2018 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

A cliente responsável esta de férias.

Quando ela voltar negociaremos a data para retomar as atividades.

#4 - 05/07/2018 11:04 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Pendente

#5 - 11/04/2019 15:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#6 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003

#7 - 09/08/2019 10:38 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 20

#8 - 24/08/2020 07:35 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 20 para 0

#9 - 24/08/2020 07:36 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Início excluído (25/06/2018)

#10 - 24/08/2020 07:37 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- % Terminado alterado de 0 para 20

#11 - 24/08/2020 07:37 - AURENEIA BARBOSA DE SANTANA D. FERRAZ

- Início ajustado para 25/06/2018