

## SIPAC - EAP #1041

EAP # 2003 (Em andamento): SIPAC - Implatação Total

### Módulo de SIG ADMIN

25/06/2018 13:33 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	25/06/2018
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Versão:</b>	SIPAC IMPLANTACAO	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b> Instalação Customização Homologação Treinamento Capacitação CSTIC Produção assistida			

### Histórico

#1 - 25/06/2018 13:46 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para 39

#2 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 25/06/2018 13:54 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 25/06/2018 13:55 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

#5 - 25/06/2018 15:02 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão excluído (39)

#6 - 11/04/2019 15:26 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Versão ajustado para SIPAC IMPLANTACAO

#7 - 05/07/2019 10:03 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Tarefa pai ajustado para #2003