

## SIGRH - IBL #1049

EAP # 1795 (Em andamento): SIGHR - Implantação Total

EAP # 844 (Concluída): Macro Entrega: Gestão de Vagas

### IBL14 - Implantação do Módulo Concurso

26/06/2018 13:27 - MARIANE MARIZ VIEIRA

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	25/02/2019
<b>Prioridade:</b>	4. Normal	<b>Data prevista:</b>	27/09/2019
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>	SIGRH - ANO I		
<b>BuzzValue:</b>	0		
<b>Descrição</b>			
IBL14 - Implantação do Módulo Concurso			

#### Histórico

##### #1 - 26/06/2018 13:29 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- BuzzValue ajustado para 0

- Tipo alterado de EAP para IBL

##### #2 - 07/08/2018 13:07 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Início alterado de 26/02/2019 para 25/02/2019

- Data prevista alterado de 02/05/2019 para 08/04/2019

##### #3 - 22/03/2019 09:22 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #4 - 11/04/2019 17:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- % Terminado alterado de 10 para 20

##### #5 - 11/04/2019 17:19 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento

##### #6 - 12/04/2019 14:22 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 20 para 40

##### #7 - 12/04/2019 16:13 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- % Terminado alterado de 40 para 20

##### #8 - 30/07/2019 10:18 - MARIANE MARIZ VIEIRA

- Data prevista alterado de 08/04/2019 para 20/09/2019

##### #9 - 09/09/2019 19:06 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA

- Data prevista alterado de 20/09/2019 para 27/09/2019

- Conclusão da implementação e homologação interna - 13/Set
- Validação com a CCD até 18/Set
- Planejamento dos treinamentos CSTIC e CCD entre os dias 23 a 27/SET.

**#10 - 13/09/2019 20:15 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 20 para 50

Ajustes e customizações finalizados

**#11 - 08/10/2019 10:35 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 50 para 80

**#12 - 05/11/2019 11:02 - MARIANE MARIZ VIEIRA**

Na reunião com a CCD de hoje foi definido:

- Validadas as customizações pedidas (recurso único)
- Solicitação de nova customização: Troca do nome da prova de **Título** por **Análise de Currículo**
- Colocar o módulo em produção e funcionamento após a nova customização (combinar com a COP e CSU)
- Terminar os vídeos até 13 de dezembro
- Será feito um concurso piloto em produção para validar o processo e as regras

**#13 - 21/11/2019 10:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*

**#14 - 21/11/2019 10:29 - MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA**

- % Terminado alterado de 80 para 100